



S/0585/2019/IO/1

**DODATEK č. 1 smlouvy o dílo č. S/585/2019/IO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor  
IČ: 00296643  
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani  
tel.: 558 609 111 – ústředna  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
Ing. Peter Mikulénka – vedoucí investičního odboru  
Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru  
e-mail/tel: [mitura.petr@frydek-mstek.cz](mailto:mitura.petr@frydek-mstek.cz), 558 609 263  
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru  
e-mail/tel.: [pivonova.nicole@frydek-mstek.cz](mailto:pivonova.nicole@frydek-mstek.cz), 558 609 264

- **dále jen objednatel**

a

**PPS Kania s.r.o.**

se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
zastoupena: Janem Kaniou, jednatelem a Ing. Janem Kaniou, jednatelem  
IČ: 26821940  
DIČ: CZ26821940  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 25838  
Č. účtu: 86-5277760267/0100  
Tel:   
E-mail: 

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Zpracování PD – rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor v 1. NP v objektu Radniční 1148**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).“

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku jsou nepředpokládané změny rozsahu činností výkonu autorského dozoru, které vyvstaly v průběhu a v důsledku provádění stavebních prací na výše uvedené stavbě. Smluvní strany se dohodly, že rozsah autorského dozoru stavby je nutno navýšit o 44 hodin autorského dozoru, tj. celkový výkon autorského dozoru je 76 hodin.

## 2. **článek 4. Cena a platební podmínky** bod 2. smlouvy se mění takto:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši.

|                                                                              | Bez DPH Kč                        | 21 DPH %                          | Včetně DPH Kč                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zaměření skutečného stavu objektu                                            | 15 000,-                          | 3 150,-                           | 18 150,-                          |
| Stavebně technický průzkum                                                   | 10 000,-                          | 2 100,-                           | 12 100,-                          |
| Studie ve dvou variantách                                                    | 60 000,-                          | 12 600,-                          | 72 600,-                          |
| Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti              | 215 000,-                         | 45 150,-                          | 260 150,-                         |
| Dokumentace pro provedení stavby vč. interiéru (DPS)                         | 190 000,-                         | 39 900,-                          | 229 900,-                         |
| Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD bez DPH/hod)                   | Nesčítat v rámci sloupce<br>500,- | Nesčítat v rámci sloupce<br>105,- | Nesčítat v rámci sloupce<br>605,- |
| Autorský dozor celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin) | 16 000,-                          | 3 360,-                           | 19 360,-                          |
| Plán BOZP                                                                    | 5 000,-                           | 1 050,-                           | 6 050,-                           |
| Cena dle smlouvy celkem                                                      | 511 000,-                         | 107 310,-                         | 618 310,-                         |
| <b>Autorský dozor navýšení (navýšení o 44 h à 500,00 Kč)</b>                 | <b>22 000,-</b>                   | <b>4 620,-</b>                    | <b>26 620,-</b>                   |
| <b>Cena dle dodatku č. 1</b>                                                 | <b>533 000,-</b>                  | <b>111 930,-</b>                  | <b>644 930,-</b>                  |

## 2. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každý je originál. Každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 75. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 13.04.2021.
5. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne \_\_\_\_\_ 2021

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_ 2021

---

Petr Korč  
primátor

---

Jan Kania  
jednatel