

EV.Č. 20810/21 - HUTV
č.j. 034/21/500

Dodatek č. 1

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních:
V technických věcech:
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Profes projekt, s.r.o.
Sídlo Vejrichova 272, 511 00 Turnov
IČO 46506942
DIČ CZ46506942

Zastoupen

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. OSM/16/602/ na projekt „ Chodník Turnov – Mašovská ulice, Sobotecká ulice, etapa IV., Sobotecká ulice, část a), b)“ z 22.3.2016 je navýšení hodinové sazby autorského dozoru. Cena hodinové sazby ve Smlouvě o dílo vycházela z cen roku 2016 s tím, že se stavba bude realizovat v letech 2017-2018 a autorský dozor bude svojí činností v těchto letech vykonávat. Stavba však byla zahájena v dubnu 2021 a bude dokončena v červnu 2021. Navýšení ceny hodinové sazby autorského dozoru tedy vychází z cen roku 2021.

Nový článek III. Termín plnění

Původní termín: předpoklad rok 2017 - 2018
Nový termín: 13.4.2021 – 30.6.2021

Nový článek IV. - Cena a platební podmínky

IV. Cena a platební podmínky

4.1. Původní:

Autorský dozorKč 400,-/ hodinu

4.1. Nová:

Autorský dozor.....Kč 600,-/ hodinu

Nový článek X. - Závěrečná ustanovení


- 10.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 10.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčené a zůstávají v platnosti.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 10.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 10.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Praze dne 12 -04- 2021

V Turnově dne: 12. 04. 2021

Zhotovitel:

Objednatel:





054/16/602/

SMLOUVA O DÍLO

č.

**Projektová příprava "Chodník Turnov - Mašovská ulice,
Sobotecká ulice, etapa IV., Sobotecká ulice, Sobotecká
ulice část a) a b)"**

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY**článek I****Objednatel**

Obchodní firma/název : Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ 00276227

banka :

číslo účtu:

které zastupuje:

kontaktní osoba:

a

Zhotovitel

obchodní firma/název: Profes projekt, s.r.o.

Sídlo: Vejrichova 272

Jednající :

IČ: 46506942

DIČ: CZ46506942

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)**článek II**

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako
zakázka malého rozsahu, ve smyslu §6 a §12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a
vlastní nebezpečí zhotovit dílo projektová příprava: **"Chodník Turnov - Mašovská ulice,
Sobotecká ulice, etapa IV., Sobotecká ulice, část a), b)"**, provést řádně a včas výkony
nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za
podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Předmětem smlouvy o dílo je vyhotovení projektové dokumentace pro:

A. DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu:

- a) *chodník Sobotecká ulice část a)* – chodník po pravé straně Sobotecké ulice (směrem do Mašova) od stávající točny k objektu vrátnice firmy Preciosa, na pozemku parc.č. 3497/1, k.ú. Turnov v délce cca 50m
- b) *chodník Sobotecká ulice část b)* – chodník po pravé straně Sobotecké ulice (směrem na Kadeřavec) od ulice U Školy ke stávající autobusové zastávce, na pozemku parc.č. 1282/1, k.ú. Mašov u Turnova v délce cca 45m
- c) *veřejné osvětlení Sobotecká ulice, etapa IV.*, která bude zároveň vypracována jako dokumentace pro provedení stavby. Veřejné osvětlení bude navrženo ve stejném charakteru jako v hotové části Sobotecké ulice (od zastávky Turnov město k odbočce do Mašovské ulice). Projektová dokumentace veřejného osvětlení bude vypracována jednostupňově, zároveň jako projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele.

B. DSP – dokumentace pro stavební povolení, která bude zároveň vypracována jako dokumentace pro provedení stavby v rozsahu:

- a) *chodník Sobotecká ulice – část a)* – chodník po pravé straně Sobotecké ulice (směrem do Mašova) od stávající točny k objektu vrátnice firmy Preciosa, v délce cca 50m, šíře 1,5m, konstrukce ze zámkové dlažby. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky nově vydaného územního rozhodnutí na stavbu
- b) *chodník Sobotecká ulice – část b)* – chodník po pravé straně Sobotecké ulice (směrem ke Kadeřavci) od ulice U Školy ke stávající autobusové zastávce, v délce cca 45m, šíře 1,5m, konstrukce ze zámkové dlažby. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky nově vydaného územního rozhodnutí na stavbu
- c) *chodník Mašovská ulice* – chodník po levé straně Mašovské ulice (směrem od Sobotecké ulice) a s ním související stavby (dešťová kanalizace, rekonstrukce telefonních vedení, vegetační úpravy, oprava zdi atd.). Začátek nového chodníku bude v místě ukončení stávajícího chodníku u autobusové zastávky, ukončen bude na návsi v Mašově. Délka chodníku bude cca 340m, šířka 1,5m, konstrukce ze zámkové dlažby.
- d) *chodník Sobotecká ulice, etapa IV.* – chodník po levé straně (směr Turnov – Mašov – Kadeřavec) a s ním související stavby dešťové kanalizace, která bude navržena ve stávajícím příkopu. Začátek nového chodníku začne s ulicí bezejmennou v místě ukončení stávajícího chodníku a bude ukončen na Kadeřavci, odbočce do Kacanov. Délka chodníku bude cca 500m, šířka 1,5m, konstrukce ze zámkové dlažby.

Na části nového chodníku uvedené v čl. II., odst. 2.3., písmeno B, bod c) a d) je vydané platné rozhodnutí o umístění stavby ze dne 7.2.2005, č.j. SÚ/2163/328/A/2004/

e) Uchazeč v rámci zpracování projektové dokumentace na chodník v Mašovské ulici posoudí stávající stav odvodu a likvidace dešťových vod za komunikací III/27926 na křižovatce s ulicí Mašovskou, směrem k Libuňce. Pokud se stávající stav prokáže jako nedostatečný, navrhne uchazeč nový způsob řešení odvodu dešťových vod.

Dokumentace bude zpracována pro výše uvedené stavby a její objektové složení, a to v rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jakož i ostatní obecně závazné předpisy v platném znění. Dokumentace musí zahrnovat případně další související výkony nutné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, konzultací rozpracovaného projektu do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na realizaci stavby v souladu s požadavky na zadávání veřejných zakázek podle §§ 44 až 46 ZVZ, v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, a v souladu s platnými normami. Její součástí musí být soupis stavebních prací a dodávek, včetně výkazu výměr v členění dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě s předdefinovanými matematickými vzorci ve formátu XLS. Na každou část díla bude zpracován vlastní položkový rozpočet.

V položkovém rozpočtu stavby musí být výdaje na jednotlivé stavební objekty, příp. jejich části, rozděleny podle podmínek výzvy č.18 (Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy) Integrovaného regionálního operačního programu, tzn. na způsobilé výdaje hlavní aktivity, způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu a nezpůsobilé výdaje.

Dokumentace pro výběr zhotovitele ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží, ochranné známky apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobců. Takový odkaz bude výjimečně akceptován pouze v případě, že navrhovaný výrobek, technologické zařízení nebo požadavek nelze popsat jinak, aniž by byl dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě však musí být v dokumentaci umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Mimo zkompletovaná paré projektové dokumentace zhotoví a předá zhotovitel v rámci této části díla rovněž výkaz výměr oceněný jednotkovými cenami dle aktuálně platných ceníků běžně používaných při oceňování staveb (ÚRS, RTS apod.).

C. inženýrská činnost

V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel vydání

- územního rozhodnutí na chodník ulice Sobotecká část a) a b) (čl. II., odst. 2.3., písmeno A., bod a) a b))
- územního rozhodnutí na veřejné osvětlení v Sobotecké ulici, etapa IV. (čl. II., odst. 2.3., písmeno A., bod c))
- stavebního povolení na chodník v ulici Sobotecká a ulici Mašovská (čl. II., odst. 2.3., písmeno B., bod a), b), c) a d))

Zhotovitel je povinen zajistit všechna povolení, která vyplynou z požadavků příslušných správních orgánů, objednatel i z okolností zjištěných v průběhu stavebního a územního řízení.

Předmět plnění zhotovitele zahrnuje zejména:

- projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s vlastníky dotčených pozemků, s dotčenými orgány státní a veřejné správy, zapracování případných připomínek a zajištění vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

D. AD - Autorský dozor

Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy objednatel.

2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.5. Projektová dokumentace bude vyhotovena a objednateli předána v 6-ti tištěných pare a v 1 elektronické verzi na CD ve formátu PDF a komplet v otevřených formátech pro další zpracování, např. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tím, že oceněný výkaz výměr postačí ve 2 vyhotoveních a v digitální formě.

2.6. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí projektové dokumentace a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby a zavazuje se případnou škodu objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními ujednáními.

2.8. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické normy a předpisy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

článek III

3.1. Zahájení realizace díla.....neprodleně po podpisu smlouvy

3.2. Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.....do 30.4.2016

3.3. Předaná projektová dokumentace pro stavební povolení.....do 30.8.2016

3.4 Autorský dozor předpoklad rok 2017- 2018

Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy objednatele doručené nejméně 24 hodin předem.

3.5. Jednotlivé termíny mohou být změněny pouze z důvodu prodlení na straně objednatele, a to nejvýše o dobu trvání prodlení, dodatkem smlouvy.

3.6. Lokalizace stavby, místo plnění:

- Místem realizace stavby je Turnov, Mašovská ulice, Sobotecká ulice
- Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

článek IV

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

DUR chodník Sobotecká ulice část a) a b).....	35.000,- Kč
DUR, která bude vypracována jako dokumentace pro provedení stavby veřejné osvětlení Sobotecká ulice, IV.etapa.....	45.000,- Kč
DSP, která bude zároveň vypracována jako dokumentace pro provedení stavby, Sobotecká ulice, část a) a část b).....	25.000,- Kč
DSP, která bude zároveň vypracována jako dokumentace pro provedení stavby, Mašovská ulice.....	95.000,- Kč
DSP, která bude zároveň vypracována jako dokumentace pro provedení stavby, Sobotecká ulice, IV.etapa.....	73.000,- Kč
Návrh řešení odvodu dešťových vod za silnicí III/27926....	30.000,- Kč
Inženýrská činnost	45.000,- Kč

Celková cena za dílo bez DPH.....348.000,- Kč

DPH 21 %73.080,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH.....421.080,- Kč

Autorský dozor..... 400,- Kč/hod.

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinová sazba za autorského dozoru obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto činnost (včetně cestovního, stravného apod.)

4.4. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů následovně:

Po dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude zároveň pro veřejné osvětlení vypracována jako dokumentace pro provedení stavby a podklady pro výběr zhotovitele – bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 30% splatnou po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu.

Po dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení, která bude zároveň vypracována jako dokumentace pro provedení stavby a podklady pro výběr zhotovitele – bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 30% splatnou po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu.

Inženýrská činnost bude zhotovitelem fakturována po nabytí právní moci územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.

Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za autorský dozor bude výkaz hodin za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Zálohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY – SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

článek V

5.1. Předmět smlouvy zhotovitel vypracuje v souladu s platným územním rozhodnutím, právními předpisy, podmínkami stanovenými výzvou k podání nabídky, požadavky objednatele a obecně závazným právním a technickým předpisům. Dále bude vypracována ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

5.2. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PROVEDENÍ DÍLA

ČLÁNEK VI

6.1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednatelem a ponese náklady na jejich odstranění.

6.2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zadávací dokumentací pro soutěž na získání této zakázky. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro

své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě subdodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky.

PŘEDÁNÍ DÍLA

ČLÁNEK VII

7.1. Dílo bude splněno jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli.

7.2. Inženýrská činnost je ukončena právní mocí územního rozhodnutí a stavebního povolení, autorský dozor kolaudací stavby.

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

ČLÁNEK VIII

8.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

8.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje zaslání rovněž faxem nebo e-mailem).

8.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a vyjádření.

SMLUVNÍ POKUTY

ČLÁNEK IX

9.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla dle čl. III této smlouvy ve smluvněm rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

9.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad díla dle čl. VIII. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení.

9.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok.

9.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek X

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb.
5. Zhotovitel je povinen uchovat účetní záznamy v souvislosti se zakázkou po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

V Turnově, dne 21.3.2016

V Turnově, dne 22/3/2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

