

## Soupis stavebních prací, dodávek Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Revitalizace budovy č.p.282 Valašské Klobouky**

Zadavatel : **Město Valašské Klobouky**

IČO :

DIČ :

Dle SoD

Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 2.5.2017

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 30.9.2017 nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak

		2017																			
		KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ			
		1.TÝDEN	2.TÝDEN	3.TÝDEN	4.TÝDEN	1.TÝDEN	2.TÝDEN	3.TÝDEN	4.TÝDEN	1.TÝDEN	2.TÝDEN	3.TÝDEN	4.TÝDEN	1.TÝDEN	2.TÝDEN	3.TÝDEN	4.TÝDEN	1.TÝDEN	2.TÝDEN	3.TÝDEN	4.TÝDEN
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					

### POPIS

- |     |   |                                |
|-----|---|--------------------------------|
| 1.  |    | Stavební práce                 |
| 2.  |    | Tesařské práce                 |
| 3.  |  | Truhlářské práce               |
| 4.  |  | Zámečnické práce               |
| 5.  |  | Klempířské práce               |
| 6.  |  | Instalatérské práce (vytápění) |
| 7.  |  | Elektroinstalace               |
| 8.  |  | INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY, REVIZE   |
| 9.  |  | VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ           |
| 10. |  | PŘEDÁNÍ STAVBY                 |

Pozn.: Jedná se o pouze informativní harmonogram, který bude na nákladě vzájemné komunikace mezi objednatelem a dodavatel upraven, dle stávajících provozních potřeb provozovatele.

**ELCOMAT**  
 SERVICE S.R.O.  
 Nedašov 300, PsČ 763 32  
 IČ: 02815435, DIČ: CZ02815435  
 Tel.: +420 605 404 041 (2)