

## DODATEK č. 6

### SMLOUVA O DÍLO č. 01/2020

(dále jen „Smlouva“)

*kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, uzavřely tyto smluvní strany:*

#### I. Smluvní strany

##### Česká republika, Ústav územního rozvoje

adresa                                Jakubské nám. 3, 602 00 Brno  
IČ:                                        60556552, neplátce DPH  
bankovní spojení                27321621/0710 u ČNB Brno  
zastoupený:                        Ing. Zdeňkou Kučerovou, pověřenou řízením ÚÚR  
kontaktní osoba:                 Ing. arch. Michal Leskovjan, Ing. Jakub Kotrla  
telefon:                                542 423 113, 542 423 137  
e-mail:                                 [leskovjan@uur.cz](mailto:leskovjan@uur.cz), [kotrla@uur.cz](mailto:kotrla@uur.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

##### EKOTOXA s.r.o.

Adresa                                Fišova 403/7, Brno – Černá Pole, PSČ 602 00  
IČ:                                        64608531  
DIČ:                                        CZ64608531  
bankovní spojení                Raiffeisenbank, č.ú. 382047743/5500  
zastoupený:                        Ing. Michalem Broklém, jednatelem  
kontaktní osoba:                 Mgr. Zdeněk Frélich  
telefon:                                558 900 010, 558 900 025  
e-mail:                                 [emc@ekotoxa.cz](mailto:emc@ekotoxa.cz), [zdenek.frelich@ekotoxa.cz](mailto:zdenek.frelich@ekotoxa.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

**Z důvodu potřeby posunu termínu pro zapracování připomínek ze strany Objednatel se smluvní strany dohodly na dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 01/2020, kterým se mění následující ujednání:**

#### Článek 4 - Doba a místo plnění předmětu smlouvy

##### **3. etapa: do 31. 5. 2021**

Zpracování 3. pracovního znění vyhodnocení dle požadavku zadavatele, a projednání materiálu v rámci pracovních výborů a úprava materiálu dle výsledků projednání.

Plnění bude obsahovat dle čl. 2.2 smlouvy:

**3. etapa:** Vypracování 3. pracovního znění vyhodnocení vlivů návrhu A4PÚR ČR na udržitelný rozvoj území v rozsahu uvedeného požadovaného obsahu dle přílohy č. 1, se zapracováním stanovisek, připomínek vzešlých v rámci meziresortního připomínkového řízení a veřejného projednání návrhu A4PÚR ČR, příp. z výsledků konzultací se sousedními státy. Zpracování stanoviska SEA.

**Termín etapy č. 4 bude upřesněn v dalším dodatku ke smlouvě o dílo.**

**Tento dodatek smlouvy je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě.**

**Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.**

V Brně, dne

**Objednatel:**

ČR, Ústav územního rozvoje

V Opavě, dne .....

**Zhotovitel:**

EKOTOXA s.r.o.

.....  
Ing. Zdeňka Kučerová  
pověřená řízením ÚÚR  
za objednatele

.....  
Ing. Michal Brokl  
Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.  
za zhotovitele