

# DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

## Č. SML/0928/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

### SILNICE III/01866: RAJNOCHOVICE, ROSOŠNÉ, OPĚRNÁ ZEĎ

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „Objednatel“)

a

#### **Viadesigne s.r.o.**

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797  
IČO: 27696880  
DIČ: CZ27696880  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se, s ohledem na skutečnost, že Společné povolení neobsahovalo povolení pro umístění rezervní chráničky pro slaboproudé kabely spol. CETIN, dohodli na změně:

- termínů plnění zakázky z důvodu zdlouhavého jednání s vlastníky dotčenými uložením rezervní chráničky a problematického zajištění dokladové části pro vyřízení územního souhlasu, především časové prodlevy ve vydání koordinovaného stanoviska ŽP MěÚ Bystřice p. Hostýnem z důvodů nouzového stavu a mimořádných opatření vlády ČR související se šířením koronaviru SARS-CoV-2.

### **Článek I.**

#### **Změny ve smlouvě o dílo**

- 1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“, ke znění textu čl. 4.2 a 4.3 ve znění dodatku č. 3 se doplňuje text:**
  - 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DÚR) pro přeložku CETIN, ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení ořázené příslušným stavebním úřadem nejpozději do **12. 07. 2021.**
  - 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Územní souhlas nejpozději do **12 .07. 2021.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

## Článek II Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 31.03.2021

V Břeclavi, dne: 29.03.2021

.....

.....