

Objednatel: Česká Republika-Generální finanční ředitelství

Projektant: ATELIER H1 ATELIER HÁJEK s.r.o.

Projekt.: ÚP v Trutnově-stavební úpravy budovy

Smlouva č.:20/7700/0229

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 012

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 02.03.2021

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: oprava fasády břizolitem

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Na základě požadavku  bude ze severní strany v místech osazení nových oken provedena oprava fasády břizolitovou omítkou.

VLIV NA CENU: 23 980,83 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ano

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ano

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: \_\_\_\_\_

JMÉNO PODPIS: \_\_\_\_\_

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: \_\_\_\_\_

JMÉNO PODPIS: \_\_\_\_\_

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

JMÉNO PODPIS: \_\_\_\_\_