



KUMSP010266Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
05433 poř. číslo	2018 rok	14/2 zkr. odb.


**DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 05433/2018/IM**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc., hejtmánem
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/080

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. TVARSTAV – REAL, s.r.o.

se sídlem: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: Ing. Jiřím Pekárkem, jednatelem
IČO: 26815648
DIČ: CZ26815648
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 209341092/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 27533

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 6. 2018 smlouvu o dílo, evidenční č. 05433/2018/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ (dále jen „dílo“). Ke smlouvě byl dne 17. 12. 2018

uzavřen dodatek č. 1. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno 21. 12. 2019 a dne 9. 1. 2020 objednatelem převzato.

2. Před ukončením stavby bylo se zhotovitelem dohodnuto rozmístit pouze 12 ks svítidel z původně navržených 20 ks. O této skutečnosti však smluvní strany neuzavřely v souladu se smlouvou příslušný dodatek ke smlouvě a zhotoviteli byly uhrazeny náklady odpovídající 20 ks svítidel.
3. Neosazených, vrácených zhotoviteli 8 ks svítidel je dále uvedeno jako „méněpráce“. **Cena méněprací** činí celkem 156.000,00 Kč bez DPH, tj. **188.760,00 Kč s DPH**. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.

III.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla vznikly méněpráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody.
2. Znění čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	11.938.318,24
DPH (21 %)	2.507.046,83
Cena vč. DPH	14.445.365,07

Cena za dílo je podrobněji specifikována v Příloze č. 1 dohody o narovnání – Rekapitulace nákladů stavby.“

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady na méněpráce uvedené v této dohodě, které byly zhotoviteli objednatelem uhrazeny.

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.


Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací


V Ostravě dne: 21.04.2021

V Novém Jičíně dne: 29.3.2021




Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jakubem Unuckou, MBA
1. náměstkem hejtmána kraje



Ing. Jiří Pekárek

 **jednatel** -1-
TVARSTAV - REAL s.r.o.
Cisarské č.p. 68
741 01 NOVÝ JIČÍN - LOUČKA
IČO: 26316648; DIČ: CZ26815648



Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

„Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“

Název dohody	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
Smlouva o dílo č. 05433/2018/IM	8.993.734,97	1.888.648,34	10.882.419,31
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05433/2018/IM	+3.100.583,27	+651.122,49	+3.751.705,76
DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 05433/2018/IM	-156.000,00	-32.760,00	-188.760,00
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	11.938.318,24	2.507.046,83	14.445.365,07

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

Méněpráce

41	M	066-03-41	E -Svítidlo závěsné, historizující, 1x E27/ 23W-úsporný zdroj, EP, pasířské zpracování, patinovaná mosaz, celk. výška 1,5m, stínítko- pravidelný šestiboký hranol pr. 300mm, výška 600mm, prosklení viz. foto - příloha včetně zdroje	ks	8,000	19 500,00	156 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	------------

