

## Objednávka číslo 155420060 na realizaci služeb - DODATEK

Tento dodatek k objednávce č. 155420060 (dále jen "objednávka") na realizaci dílčího plnění je vyhotoven z důvodu prodlení zhotovitele ARS s poskytnutím elektronické verze technické dokumentace poskytovateli, které trvalo 3 měsíce.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeného v bodě Ad2) odst. "Termín plnění":

**"Ad2) do 30.9. 2016."**

### Závěrečná ustanovení:

Dodatek Objednávky je platný po podepsání oběma smluvními stranami.  
V ostatním zůstává text objednávky nezměněn.

V Praze dne 20.6. 2016


JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

podpis  
objednatel

MINISTERSTVO OBRANY  
SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC -11-

V Praze dne 10.6. 2016

Mgr. Jiří PROTIVA

inženýring  
  
Inženýring Technický ústav, s.p.  
Ladčubská ulavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely  
IČ 24272523, DIČ CZ24272523