

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. VZMR/25/2020

Smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Mgr. Alešem Ratajem, členem představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

2. DISPO REAL, s.r.o.

se sídlem: U Albrechtova vrchu 1160/14, Praha 5, PSČ 155 00
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
IČO: 042 63 766
DIČ: CZ04263766
zastoupena: Ing. Tomášem Hurlou, jednatelem společnosti
datová schránka: wbi6yts
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244987
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „**smluvní strany**“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. VZMR/25/2020 (dále jen „**Smlouva**“), s předmětem provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „Stavební úpravy – výměna hydrantů a rozvodu požárního potrubí“.
- 1.2. Ve smyslu ustanoveném v čl. 15.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně týkající se termínu plnění.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se mění ust. 3.4. Smlouvy a to následovně:



„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví do 31. 5. 2021 s ohledem na okolnosti související s pandemií COVID-19, které nebyly způsobeny ani ze strany objednatele či zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Praze dne ~~....23.03....~~ 2021

V Praze dne 23.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Aleš Rataj, člen představenstva



DISPO REAL, s.r.o.

Ing. Tomáš Hurta, jednatel