

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21-001/2021 (I-001-0-21001)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
se sídlem U zvoničky 12/4, 621 00 Brno,
IČ: 44992785,

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100; zhotovitel je plátce DPH.

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

se změnou ujednání v Článku V. Smlouvy o dílo č. 21-001/2021 (I-001-0-21001) ze dne 18.1.2021 na realizaci úprav „Účelové komunikace pro kašnu-studnu před objektem č.p. 12, U zvoničky 4, Brno-Ořešín, na pozemcích parcelní číslo 301, 312/18, 312/34 a 294, katastrální území Ořešín, a to:

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se oproti sjednané ceně Smlouvy o dílo 105 027,89 Kč bez DPH (slovy: sto_pět_tisíc_dvacet_sedm_korun_českých_osmdesát_devět_haléřů) bez daně z přidané hodnoty) se navyšuje o vícepráce při přesunu zemní hmoty o 84 168, 10 Kč bez DPH.
2. **Cena zhotoveného díla celkem je 189 195,99 Kč bez DPH**
(slovy: sto_osmdesát_devět_tisíc_sto_devadesát_pět_korun_českých_osmdesát_devadesát_devět_haléřů bez daně z přidané hodnoty)
Cena s DPH celkem: 228 927, 15 Kč

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo č. 21-001/2021 (I-001-0-21001) zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 21-001/2021 (I-001-0-21001) nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 21-001/2021 (I-001-0-21001) je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 21-001/2021 (I-001-0-21001) je Příloha č. 1 s rekapitulací stavby a rekapitulací členění soupisu prací a krycím listem soupisu prací.



Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Záměr pořídit studnu od uměleckého kováře byl schválen na 8. ZMČ Brno-Ořešín dne 7.9.2020 v bodě
12.

V Brně dne: 16.4.2021

V Brně dne: 16.4.2021

za objednatele:

za zhotovitele:



SEKAPITULACE STAVBY

Kód: v41020
Stavba: Ořešín - Kašna

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				189 195,99
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	189 195,99		39 731,16
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		228 927,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

16.4.2021

Razítko

Datum a podpis:

16.4.2021

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: v41020

Stavba: Ořešín - Kašna

Místo: Datum: 20. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		189 195,99	228 927,15
v41020	Ořešín - Kašna	189 195,99	228 927,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ořešín - Kašna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				189 195,99
DPH základní snížená	Základ daně 189 195,99 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 39 731,16 0,00	
Cena s DPH		v CZK		228 927,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ořešín - Kašna

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 20. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

189 195,99

HSV - Práce a dodávky HSV

189 195,99

1 - Zemní práce	103 712,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	665,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 734,94
5 - Komunikace pozemní	36 451,00
8 - Trubní vedení	105,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 290,00
997 - Přesun sutě	30 003,75
998 - Přesun hmot	11 233,50

POUPIS PRACÍ

Stavba:

Ořešín - Kašna

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 20. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								189 195,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				189 195,99	
D	1		Zemní práce				103 712,80	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	56,000	75,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 70 mm ručně	m2	56,000	105,00	5 880,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	113107331	Odstranění podkladu z KSC tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,300	95,00	3 163,50	CS ÚRS 2020 02
4	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	54,000	425,00	22 950,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,540	485,00	746,90	CS ÚRS 2020 02
	vv		7*0,4*(0,8-0,25)chránička		1,540			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	55,540	225,00	12 496,50	CS ÚRS 2020 02
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	444,320	10,00	4 443,20	CS ÚRS 2020 02
	vv		55,54*8		444,320			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	m3	55,540	485,00	26 936,90	CS ÚRS 2020 02
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	30,000	210,00	6 300,00	CS ÚRS 2020 02
10	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový - ferreto	t	61,680	225,00	13 878,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		30*2"kašna		60,000			
	vv		0,84*2"chránička		1,680			
	vv		Součet		61,680			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,420	210,00	88,20	CS ÚRS 2020 02
	vv		7*0,4*0,15"chránička		0,420			
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,680	275,00	462,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		0,42*2		0,840			
	vv		0,84*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,680			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,840	190,00	159,60	CS ÚRS 2020 02
	vv		7*0,4*(0,8-0,25)chránička		1,540			
	vv		-7*0,4*0,1"chránička		-0,280			
	vv		-7*0,4*0,15"chránička		-0,420			
	vv		Součet		0,840			
14	K	R1	Napojení odvodnění kašny	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	56,000	18,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				665,00	
16	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v do DN 80	m	7,000	95,00	665,00	CS ÚRS 2020 02
D	4		Vodorovné konstrukce				3 734,94	
17	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,502	3 550,00	1 782,10	CS ÚRS 2020 02
	vv		2*3,14*0,5*0,2*0,8"věnec stávající studna		0,502			
18	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,256	450,00	565,20	CS ÚRS 2020 02
	vv		2*3,14*0,5*0,2*2"věnec stávající studna		1,256			
19	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,256	115,00	144,44	CS ÚRS 2020 02
20	K	451541111	Lože pod potrubí nebo objekty otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,480	840,00	1 243,20	CS ÚRS 2020 02
	vv		1,2"kašna		1,200			
	vv		7*0,4*0,1"chránička		0,280			
	vv		Součet		1,480			
D	5		Komunikace pozemní				36 451,00	
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	27,000	173,00	4 671,00	CS ÚRS 2020 02
22	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	20,000	195,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 02
23	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	56,000	480,00	26 880,00	CS ÚRS 2020 02
24	K	R2	Osazení vyrovnávacích prstenců v místě budoucí kašny	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	8		Trubní vedení				105,00	
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	7,000	15,00	105,00	CS ÚRS 2020 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 290,00	
26	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	0,140	2 500,00	350,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		0,14		0,140			
27	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,280	3 500,00	980,00	CS ÚRS 2020 02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					2*0,14		0,280	
28	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžkým	m2	56,000	35,00	1 960,00	CS ÚRS 2020 02
	D	997	Přesun sutě				30 003,75	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,823	125,00	1 352,88	CS ÚRS 2020 02
					10,823*KSC		10,823	
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86,584	8,00	692,67	CS ÚRS 2020 02
					10,823*8		86,584	
31	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,823	200,00	2 164,60	CS ÚRS 2020 02
32	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	54,880	325,00	17 836,00	CS ÚRS 2020 02
					2*17,92*ŽK mezideponie tam a zpět		35,840	
					2*9,52*ŠD 4/8 mezideponie tam a zpět		19,040	
					Součet		54,880	
33	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	54,880	145,00	7 957,60	CS ÚRS 2020 02
	D	998	Přesun hmot				11 233,50	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	74,890	150,00	11 233,50	CS ÚRS 2020 02