



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 72/20/SOD

číslo zhotovitele: 009/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### „Pardubice, Opočíněk - kanalizace“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva  
IČO: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx - technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx - vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
Ilona Horáková - TDS  
mobil: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441  
zastoupena: Petr Veselý, jednatel  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
IČO: 241 35 658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý, jednatel  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu  
Václav Kuchta, stavbyvedoucí

**uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

### **Úvodní ustanovení**

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv pouze na dílčí termíny plnění smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se upřesňuje následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

### **III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: **14. 08. 2020** (dle zápisu o předání a převzetí staveniště - pracoviště)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli do: **31. 12. 2021**

2/ Místem plnění je: k.ú. Opočíněk

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací ze dne 22. 03. 2021



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

V Pardubicích, dne .....

V Pardubicích, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Petr Veselý  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.

.....  
Ing. Ivo Muthsam  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.