

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o Dílo

č. USD2050018 (objednatele)

č. 145500/2021 (zhotovitele)

na provedení díla pod zakázkovým označením  
**PI19002 Terénní úpravy koridoru nad výtlačnými řady**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění

(dále jen „Dodatek“)

mezi:

**(1) Úpravna vody Želivka, a.s.**

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

(dále jen „Objednatel“),

**zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019**

**Želivská provozní a.s.**

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

jednající: XXXX XXXXX XXXXXXX generální ředitel na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

a

**(2) Energie – stavební a báňská a.s.**

IČO: 45146802

DIČ: CZ45146802, plátce DPH

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

**Ing. Josef Mareš**, obchodní ředitel a

**Ing. Jaromír Raclavský**, výrobně-technický ředitel,

oba na základě plné moci ze dne 23. 2. 2021

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

**Vhledem k tomu, že**

v průběhu výstavby vznikla potřeba dodatečné ochrany 6 kV elektrického vedení uloženého v zemi zpevněním jeho nadloží, o jejíž provedení objednatel zhotovitele požádal,

**se Smluvní strany dohodly na následující úpravě článku 2, a článku 5. Smlouvy o dílo takto:**

**1.**

**1) V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY -**

*na konec textu bodu 2.1 se připojuje další úprava takto:*

„ Součástí předmětu plnění zhotovitele jsou také práce spojené s dodatečnou ochranou elektrického vedení 6 kV uloženého v zemi zpevněním jeho nadloží (tzv. vícepráce prováděné nad rámec uzavřené smlouvy o dílo), o které objednatel v průběhu provádění prací zhotovitele požádal. Rozsah víceprací je uveden v Soupisu prací So01-1 – Ochrana vedení 6 kV, který tvoří přílohu č.1 k Dodatku č.1, dále jen „práce dle Dodatku č.1“. “

**2) V článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA -**

*text bodu 5.1 se upravuje takto:*

„ 5.1 Smluvní strany se dohodly, že **Cena Díla činí 4 068 571,68 Kč bez DPH** (slovy: **čtyři miliony šedesát osm tisíc pět set sedmdesát jedna koruna česká šedesát osm haléřů bez DPH**), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou.

Rekapitulace ceny bez DPH:

Cena dle základní Smlouvy o dílo .....	3 786 585,43 Kč
Cena za práce dle Dodatku č.1 .....	281 986,25 Kč
<u>Cena celkem dle základní Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 bez DPH .....</u>	<u>4 068 571,68 Kč</u>

Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného. Ceny jednotlivých zakázek bez DPH jsou stanoveny takto: “

**2.**

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 2 výtiscích stejné platnosti, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

XXXXXXXX XXXX      XXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
**XXXX XXXXX XXXXXX**

generální ředitel  
Želivská provozní a.s.

**z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s.**

.....  
**Ing. Josef Mareš**

obchodní ředitel  
Energie – stavební a báňská a.s.

**na základě plné moci**

.....  
**Ing. Jaromír Raclavský**

výrobně-technický ředitel