

ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
Rok 2014				
Etapa 1 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014	Aktivita 1.1.2 Automatizace pásových dopravníků uhlí, včetně instalace bezpečnostních a řídicích prvků a kamerového systému a řízení vibračních podavačů uhlí a) Dopravníky LK4A a LK4B b) Dopravníky LK3A a LK3B	3 517 021,00 Kč	3 517 021,00 Kč	11 190 591,00 Kč
	Aktivita 1.2.1. Instalace nového měření hladin uhlí v zásobnících před kotli	449 990,00 Kč	449 990,00 Kč	
	Aktivita 1.2.2. Instalace motorů na řízení pluhů nad zásobníky a instalace ovládání pluhů	5 188 000,00 Kč	5 188 000,00 Kč	
	Aktivita 1.2.3. Instalace pásových vah na pásy LK3A a LK3B	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	
	Aktivita 1.2.4. Zapojení pásových vah do systému automatizace, včetně sběru naměřených dat, jejich archivace a distribuce	356 000,00 Kč	356 000,00 Kč	
	Aktivita 1.3.4. Školení pracovníků obsluhy vah na dopravnících LK3A a LK3B	82 000,00 Kč	82 000,00 Kč	
	Aktivita 1.1.1. Instalace a zprovoznění centrálního řízení pásových dopravníků uhlí z hlavního velínu zauhlování a vybavení velínu	822 580,00 Kč	822 580,00 Kč	
	Aktivita 1.3.5. Školení technologů a managementu zauhlování v Mongolsku a v obdobných provozech v ČR	233 000,00 Kč	233 000,00 Kč	
	Aktivita 1.3.3. Školení pracovníků místní obsluhy jednotlivých pásových dopravníků uhlí	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	
Rok 2015				
Etapa 2 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	Aktivita 1.1.2. Automatizace pásových dopravníků uhlí, včetně instalace bezpečnostních a řídicích prvků a kamerového systému a řízení vibračních podavačů uhlí c) Dopravník LK5 d) Dopravník LK6 e) Dopravník LK7 f) Dopravník LK8 g) Dopravníky LK2A a LK2B	5 622 510,00 Kč	5 622 510,00 Kč	8 141 776,00 Kč
	Aktivita 1.1.3. Automatizace a osazení kontrolních měření teploty a vibrací na motory drtiče uhlí M20*20A a M20*20B a kamerového systému	1 894 266,00 Kč	1 894 266,00 Kč	
	Aktivita 1.1.1. Instalace a zprovoznění centrálního řízení pásových dopravníků uhlí z hlavního velínu zauhlování a vybavení velínu	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	
	Aktivita 1.3.5. Školení technologů a managementu zauhlování v Mongolsku a v obdobných provozech v ČR	233 000,00 Kč	233 000,00 Kč	
	Aktivita 1.3.3. Školení pracovníků místní obsluhy jednotlivých pásových dopravníků uhlí	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	
Rok 2016				
Etapa 3 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 1.1.2. Automatizace pásových dopravníků uhlí, včetně instalace bezpečnostních a řídicích prvků a kamerového systému a řízení vibračních podavačů uhlí h) Dopravníky LK1A a LK1B i) Dopravníky LP1, LP2, LP3, LP4, LP5 a LP6	2 870 920,00 Kč	2 870 920,00 Kč	9 043 898,00 Kč
	Aktivita 1.1.4. Automatizace obracení vagonů A a B, včetně automatizace posunu vagonů a automatizace drtičů a instalace kamerového systému v prostoru obracení vagonů	5 395 978,00 Kč	5 395 978,00 Kč	
	Aktivita 1.3.1. Školení pracovníků obracení vagonů k obsluze modernizovaného zařízení obracení vagonů	82 000,00 Kč	82 000,00 Kč	
	Aktivita 1.1.1. Instalace a zprovoznění centrálního řízení pásových dopravníků uhlí z hlavního velínu zauhlování a vybavení velínu	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	
	Aktivita 1.3.5. Školení technologů a managementu zauhlování v Mongolsku a v obdobných provozech v ČR	233 000,00 Kč	233 000,00 Kč	
	Aktivita 1.3.3. Školení pracovníků místní obsluhy jednotlivých pásových dopravníků uhlí	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	
Rok 2017				
Etapa 4 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2017	Aktivita 1.1.4. Automatizace obracení vagonů A a B, včetně automatizace posunu vagonů a automatizace drtičů a instalace kamerového systému v prostoru obracení vagonů	1 218 000,00 Kč	1 218 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
	Aktivita 1.3.1. Školení pracovníků obracení vagonů k obsluze modernizovaného zařízení obracení vagonů	82 000,00 Kč	82 000,00 Kč	
CELKEM – nabídková cena				29 676 265,00 Kč