



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen „*dodatek č. 1*“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Národní sportovní agentura
se sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1
zastoupena: Ing. Markétou Kabourkovou, místopředsedkyní
IČO: 07460121
DIČ: CZ07460121
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(dále jen „*objednatel*“, na straně *jedné*)

Zhotovitel: Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00
zastoupený: Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
IČO: 09692142
DIČ: CZ09692142
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 340583
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „*zhotovitel*“, na straně *druhé*)
(společně pak „*smluvní strany*“)

2. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21.1.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování aktualizace metodiky vyúčtování poskytnutých dotací. Ze strany zhotovitele došlo k předání 2. části díla k připomínkám dne 8.2.2021. Z objektivních důvodů souvisejících se změnou realizačního týmu došlo na straně objednatele k zaslání připomínek k předané 2. části díla až dne 26.2.2021. Z tohoto důvodu nebylo pro zhotovitele objektivně možné ve lhůtě do 28.2.2021 připomínky objednatele vypořádat a dílo řádně předat. Zároveň došlo ke snížení rozsahu prací, kdy se objednatel rozhodl, že v rámci 2. části díla nebude vyžadovat plnění bodů: 2.2 Pilotní ověření funkcionalit mechanismu vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem; 2.3 Úprava mechanismu kontroly na základě výsledků pilotního ověření. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě a na jejich následujících změnách. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu



předání 2. částí díla, změna osoby oprávněné k předání a převzetí díla na straně objednatele a uplatnění méněprací.

Smluvní strany současně shodně prohlašují, že v odst. 4.1. článku IV. Cena díla Smlouvy došlo k chybě v psaní spočívající v nesprávném slovním vyjádření ceny za 2. část díla. Dle shodné vůle obou smluvních stran bylo číselné vyjádření ceny 2. části díla Smlouvy ve výši 79. 200,- Kč bez DPH uvedeno správně a tomu mělo odpovídat i slovní vyjádření této ceny. Číselné vyjádření ceny 2. části díla Smlouvy ve výši 79. 200,- Kč bez DPH rovněž odpovídalo předložené nabídce Zhotovitele.

3. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.2. článku II. Předmět smlouvy (dílo) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2.2 Předmětem plnění zakázky je zhotovení díla – Zpracování aktualizace metodiky vyúčtování poskytnutých dotací. Zhotovení díla se skládá ze dvou částí následujícího rozsahu.

1. Část – Vyhotovení návrhu pravidel pro žadatele

1.1. Analýza stávajícího stavu procesů a metodické dokumentace

1.2. Analýza funkcionalit používaného softwarového řešení

1.3. Popis a nastavení formálních náležitostí vyúčtování

1.4. Zhodnocení a definice dokladových materiálů z hlediska jejich přiměřenosti

1.5. Tvorba formulářů a jiných povinných příloh a šablon

1.6. Popis postupu korektního vyplnění formulářů a příloh

2. Část – Vyhotovení návrhu normy v oblasti základní kontroly

2.1. Nastavení a popis základních mechanismů kontroly, nastavení odpovědnosti

2.2. Finalizace výstupů a zpracování připomínek zadavatele

3.2. Smluvní strany se dohodly, že znění článku III. Doba a místo plnění díla, odst. 3.1., Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Termín předání díla: 1. část díla do 1.2.2021

2. část díla do 22.3.2021

3.3. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 4.1. článku IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena 1. části díla: 68 200,- Kč bez DPH

(slovy: „šedesát osm tisíc dvě stě korun českých“)

Cena 2. části díla: 59 000,- Kč bez DPH

(slovy: „padesát devět tisíc korun českých“)

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 7.3. článku VII. Předání díla se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.3 K předání a převzetí díla jsou oprávněni:

za objednatele:


za zhotovitele:

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží (2) vyhotovení a zhotovitel (1) vyhotovení.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Dnem podpisu tohoto dodatku č. 1 smluvní strany potvrzují jeho autentičnost. Smluvní strany dále potvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:


V Praze dne



místopředsedkyně
Národní sportovní agentura

Za zhotovitele:

V Praze dne 19. 3. 2021



jednatel
Moore Advisory CZ s.r.o.