



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo „Městská knihovna Mohelnice“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038

a

Zhotovitel:	EUROGEMA CZ, a.s.
Se sídlem:	Blanická 917/19, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Milan Válek – předseda představenstva
IČ:	26801001

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Městská knihovna Mohelnice“.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu četných dotazů k zadávací dokumentaci ze strany účastníků během lhůty pro podání nabídek podlimitní veřejné zakázky „Městská knihovna Mohelnice“ (dále jen „veřejná zakázka“). Z tohoto důvodu bylo zadání veřejné zakázky opožděno
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku III., VI. a IX. takto:

a) článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín provedení díla nejpozději do:

15. 12. 2022

b) v článku VI..Povinnosti zhotovitele odstavec 10 nově zní:

10. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k **3.5.2021**. Pokud do tohoto termínu práce na díle nezačnou, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5%** (pět procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá vytýčení sítí, či vyřízení Zvláštního užívání komunikace, ale zahájení stavebních prací na díle.

c) v článku IX. Zajištění závazků zhotovitele odstavec 2 nově zní:

2. Bankovní záruku za řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do **3.5.2021**. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající jedné desetině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 12.4.2021 usnesením č. 1685/75/RM/2021
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne

V Olomouci dne **23.04.2021**

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

za zhotovitele
Ing. Milan Válek
předseda představenstva