



:

## Dodatek č. 1

ke smlouvě ze dne 19.08.2020  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„MŠ Polánka, Moravský Krumlov“**

### I.

#### Smluvní strany

##### **Město Moravský Krumlov**

se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Třetina, starosta

- ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Juránek, místopředseda

Identifikační číslo: 00293199

DIČ: CZ00293199

Kontaktní spojení:

dále jen „**Objednatel**“

##### **OSP, spol. s r.o.**

se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda

- ve věcech technických: Zdeněk Čemerka

- ve věcech stavby: Ing. Roman Chvátal

Identifikační číslo: 44026421

DIČ: CZ44026421

dále jen „**Zhotovitel**“



## II.

1. Smluvní strany spolu dne 19.08.2020 uzavřely smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva o dílo“) na základě, níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „**MŠ Polánka, Moravský Krumlov**“.
2. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla, kde čl. VI. bod 1, první odrážka se mění a nově zní:  
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla **nejpozději do 19. 07. 2021.**

## III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

## IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na jeho 19. zasedání konaném dne 19. 4. 2021.

Za objednatele:  
V Moravském Krumlově dne.....

Za zhotovitele:  
V Moravském Krumlově dne.....

Město Moravský Krumlova  
Mgr. Tomáš Třetina, starosta

OSP, spol. s r.o.  
Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel