

																			Původní opatření		Nové opatření		Navýšení
																			Štěpkování 60 m ³	66 000,00 Kč	Štěpkování 231 m ³	254 100,00 Kč	188 100,00 Kč
																					manipulace s dřevní hmotou	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
																					frézování - navýšení ceny o 20 %	23 933,80 Kč	23 933,80 Kč
21091	Tilia	cordata	Městské sady -	vysoká	216	69	26	2	10	4	a	2	3	-497796,338	-1085720,111	260	94	Kácení volné	2 000,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	5 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
21790	Robinia	pseudoacacia	Jaktař - kostel	vysoká	185	59	16	9	13	4	b	3	2	-499062,240	-1086399,040	208	81	Kácení postupné, s přetažením	2 100,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	4 800,00 Kč	2 700,00 Kč	
21689	Acer	platanoides	Jaktař - kostel	střední	141	45	21	3	5	4	c	3	4	-499107,770	-1086364,430	105	61	Kácení volné	3 000,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	4 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
24455	Acer	platanoides	areál Magistrátu	vysoká	75	24	7	2	4	3	c	3	4	-497705,400	-1087035,370	28	33	Kácení volné	2 200,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	4 800,00 Kč	2 600,00 Kč	
23456	Tilia	cordata	Městské sady	střední	269	86	10	4	12	4	c	4	4	-497649,558	-1086568,957	120	117	Kácení volné	3 000,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	4 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
23018	Tilia	cordata	Městské sady	vysoká	253	81	33	6	7	4	c	3	4	-497857,700	-1086015,670	231	110	Kácení volné	3 300,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	4 800,00 Kč	1 500,00 Kč	
23515	Tilia	cordata	Městské sady	vysoká	175	56	25	3	16	4	c	4	4	-497723,920	-1086530,000	400	76	Kácení volné	2 100,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	3 800,00 Kč	1 700,00 Kč	
23521	Tilia	cordata	Městské sady	vysoká	172	55	23	4	12	4	c	3	4	-497695,090	-1086558,340	276	75	Kácení volné	2 100,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	3 800,00 Kč	1 700,00 Kč	
23525	Tilia	platyphyllos	Městské sady	vysoká	165	53	20	3	8	4	c	3	3	-497711,360	-1086525,840	160	72	Kácení volné	2 100,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	3 800,00 Kč	1 700,00 Kč	
23526	Tilia	cordata	Městské sady	vysoká	207	66	22	4	12	4	c	4	4	-497717,910	-1086527,130	264	90	Kácení volné	2 100,00 Kč	Kácení postupné, s přetažením	3 800,00 Kč	1 700,00 Kč	
21798	Acer	platanoides	Jaktař - kostel	vysoká	223	71	22	4	14	4	c	3	3	-499060,000	-1086350,940	308	97	Frézování	1 348,68 Kč	Bez frézování	- 1 348,68 Kč	-1 348,68 Kč	
21327	Tilia	cordata	Městská sady	vysoká	129	41	19	4	6	4	c	4	4	-497755,910	-1085821,760	114	56	Frézování	780,18 Kč	Bez frézování	- 780,18 Kč	-780,18 Kč	
34148	Acer	platanoides	Bochenkova	vysoká	232	74	16	4	12	3	c	4	4	-497631,291	-1087294,309	192	101	Frézování	1 403,11 Kč	Bez frézování	- 1 403,11 Kč	-1 403,11 Kč	
24455	Acer	platanoides	areál Magistrátu	vysoká	75	24	7	2	4	3	c	3	4	-497705,400	-1087035,370	28	33	Frézování	453,59 Kč	Bez frézování	- 453,59 Kč	-453,59 Kč	
62769	Acer	platanoides	Jaktař - kostel	vysoká	89	28	19	4	10	4	c	3	4	-499036,580	-1086395,570	190	39	Frézování	538,26 Kč	Bez frézování	- 538,26 Kč	-538,26 Kč	
62782	Acer	platanoides	Jaktař - kostel	vysoká	125	40	19	7	12	4	c	3	4	-499043,220	-1086378,270	228	55	Frézování	755,99 Kč	Bez frézování	- 755,99 Kč	-755,99 Kč	
7200	Tilia	cordata	U Opavice	střední	202	64	18	4	8	4	c	3	3	-497326,069	-1086451,716	144	88	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč	Bez zdravotní	2 450,00 Kč	0,00 Kč	
7200	Tilia	cordata	U Opavice	střední	202	64	18	4	8	4	c	3	3	-497326,069	-1086451,716	144	88	Frézování	1 221,67 Kč	Bez frézování	- 1 221,67 Kč	-1 221,67 Kč	
																						254 232,32 Kč	

254 232,32 Kč