

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 12/2020/P, č.smlouvy zhotovitele 2020 30/1744 10 ze dne 23.9.2020 uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem: **Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.**
Kosova 2804
390 02 Tábor

zastoupeným: Ing. Luborem Tomancem, ředitelem

a zhotovitelem **EKOEKO s.r.o.**
projektová a inženýrská kancelář
Senovážné nám. 1
370 01 České Budějovice

zastoupeným: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci „**Planá nad Lužnicí – Strkov, doplnění kanalizace**“. Důvodem změn je zvětšení rozsahu zakázky o řešení opravy komunikace, části kanalizace a s nimi spojené rozšíření rozsahu geodetického zaměření. Mění se i název akce.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

Název akce se mění na „Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace“.

zak.č. 1744-91 průzkumy a geodetické zaměření – geodetické zaměření bude rozšířené, inženýrsko-geologický průzkum se nebude provádět

Článek III. DOBA PLNĚNÍ se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

zak. č. 1744-91 geodetické zaměření a průzkumy budou provedeny do 30.6.2021

zak. č. 1744-61 DÚR+DSP do 30.8.2021

zak. č. 1744-31 IČ ÚR+SP předpoklad podání žádosti o vydání společného povolení do 16 týdnů od předání DSP (při standardním a bezkolizním průběhu majetkoprávního projednání)

zak. č. 1744-81 DPS do 10 týdnů od nabytí SP právní moci

Výše uvedené termíny platí za předpokladu podpisu SOD oběma stranami do 30.4.2021.

Článek VI. CENA se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

zak.č. 1744-91 geodetické zaměření a průzkumy 60.000,- Kč

zak.č. 1744-81 DPS cena bude navýšena o 85.000,- Kč na 180.000,- Kč

Celková smluvní cena díla činí 470.000,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej přečetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Č. Budějovicích dne: 20.4.2021

Zhotovitel:

EKOEKO s.r.o.

V Táboře dne: 26. 4. 2021

Objednatel:

Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.

.....
Ing. Josef Smažík v.r.
jednatel společnosti

.....
Ing. Lubor Tomanec v.r.
ředitel společnosti