

DODATEK Č. 02 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ing. arch. Ondřej Tuček

IČO: [REDAKCE]

se sídlem: [REDAKCE]

korespondenční adresa: Na Maninách 1525/32a, 170 00, Praha 7

(dále jen „**Architekt**“)

a

Město Varnsdorf

IČO 00261718

se sídlem: nám. Edvarda Beneše 470, 40747 Varnsdorf

zastoupené ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města

(dále jen „**Klient**“)

Dodatek č. 2 se týká Smlouvy o dílo na Projekt „Vypracování projektové dokumentace - Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby. Vzhledem k projednání změn v projektu v rámci zpracování Fáze první - architektonická studie došlo k dílčí změně a rozšíření zadání Projektu. Na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo takto (ostatní ustanovení původní Smlouvy se nijak nemění):

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

0. Fáze nultá: Průzkumy a rozbor
Předáno, uzavřeno.

1. Fáze první: a Architektonická studie
Předáno.

2. Fáze druhá: Jednostupňová projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení a pro provedení stavby

Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy fáze 2 nejpozději do **3** měsíců od podpisu tohoto dodatku č. 2 k SoD.

3. Fáze třetí: Inženýrská činnost
Beze změny.

4. Fáze čtvrtá: Výkaz výměr a rozpočet stavby
Beze změny.

IV.

Cena

1. Původní celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy a uzavřeného dodatku č. 1 byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činila 1 095 000 Kč + DPH.

2. Dle tohoto dodatku se tato cena zvyšuje o 150.000 Kč na **1.245.000 Kč** +DPH.

3. Navýšení ceny obnáší zpracování nového PBŘS a souvisejících náležitostí. Částka 150 000 Kč + DPH bude fakturována architektem v plné výši pouze za předpokladu zajištění souhlasného vyjádření HZS ÚK k plánovaným úpravám projektu. V opačném případě bude uhrazena poměrná část ceny dle skutečně provedených prací.



4. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:
0. Cena za odvedení výkonů dle fáze 0 je 95.000,-Kč.
 1. Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 195.000,- Kč.
 2. Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 je **860.000,- Kč**.
 3. Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 je 35.000,- Kč.
 4. Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 je 60.000,- Kč.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. 165/2021 ze dne 13.04.2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží po 2 a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu dne 21.04.2021

V Praze dne 23.04.2021

Klient:

Architekt:



ARCHITEKT Ondřej Tuček
U průhonu 26, 170 00, Praha 7
www.a-tucek.cz