

I.

Úvodní ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že dne 17.8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – „**Rekonstrukce školnického bytu v areálu MŠ Srdíčko v Praze 12**“ (dále pouze „Smlouva o dílo“).
- (2) Tento dodatek se uzavírá z důvodu oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu rozsahu díla a s tím spojenou změnu ceny díla.
- (3) Tento dodatek se uzavírá z důvodu oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují prodloužení termínu realizace v závislosti na situaci spojenou s pandemií COVID - 19.
- (4) Pokladem pro vyhotovení tohoto dodatku je aktualizovaný rozpočet díla, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jež zpracoval po důkladném zhodnocení stavu v závislosti na aktualizovaných požadavcích Objednatele předmětu díla Zhotovitel (dále pouze „Rozpočet díla“). Zhotovitel prohlašuje, že aktualizovaný rozpočet díla je úplný a závazný.
- (5) Smluvní strany ujednávají, že Rozpočet díla nahrazuje původní rozpočet díla, který tvořil přílohu Smlouvy o dílo.

II.

Změna ceny díla

- (1) Na základě výše uvedených skutečností smluvní strany ujednávají, že Oddíl III., bod č.1 Smlouvy o dílo nově zní:

Cena DÍLA byla dohodnuta jako cena daná skutečně provedenými pracemi aktualizovaným rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a nově činí celkem: **484 641,99,- Kč, (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých a devadesát devět haléřů) bez DPH.**

Daň z přidané hodnoty v sazbě dané ke dni podpisu smlouvy (21%): **101 774,82,- Kč (slovy: sto jedna tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých a osmdesát dva haléřů) DPH 21%.**

Celková cena díla vč. DPH: 586 416,81,- Kč (slovy: pět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šestnáct korun českých a osmdesát jedna haléřů).

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů.