

**SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS3-2015-084**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)  
 na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu  
 „Výstavba datových center 1.etapa – Projekt (non IT)“  
 ev. číslo SMVS: 107V651001401  
 (dále jen „smlouva“)

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury  
 hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

Název firmy: ALTRON, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609 ze dne  
 31. prosince 1995

Sídlo: Novodvorská 994/134, 142 21 Praha 4

IČO: 649 48 251

DIČ: CZ 649 48 251

Zastoupená: Mgr. Michal Hejsek, člen představenstva

Ing. Petrem Řezníčkem, MBA, členem představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Řezníček, MBA, tel. [redacted]

- [redacted]

- [redacted]

- email [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: datová schránka fzycrf3

Datová schránka:  
(dále jen "zhotovitel")

## 2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit zpracování **projektové dokumentace pro stavbu „Výstavba datových center – 1. etapa“** (dále jen „stavba“) s cílem připravit objekty v Lokalitě Čechy (dále jen „Stavba I.“) a v Lokalitě Morava (dále jen „Stavba II.“) pro instalaci nových technologií. Stavba I. i Stavba II. podléhá vyšším stupňům utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí dílo specifikované v článku 3.2 této smlouvy řádně a včas a dokončené předat objednateli a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvními stranami sjednanou cenu za jeho provedení.
- 3.2. Dílem se rozumí:

### 1. etapa díla

- Zpracování **projektových dokumentací pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení a dokumentací pro provádění stavby (pro Stavbu I. a Stavbu II. samostatně)** v rozsahu podle platného znění příloh č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně stanovení technických podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „PD“) a **jejich kompletní projednání** (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní (vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby (Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (elektro, bezpečnost a ochrana zdraví při práci), Provozní středisko PS 0006 Praha 6 (pro Stavbu I.), PS 0735 Lipník nad Bečvou (pro Stavbu II.), vojenský hygienik, Vojenský požární dozor, VÚ 3255 atd.) **za účelem schválení PD a vydání příslušného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pro Stavbu I. a Stavbu II. u Sekce dozoru a kontroly MO, Odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice pro Stavbu I. a oddělení státního dozoru Olomouc pro Stavbu II. (dodání vlastního příslušného povolení není součástí díla). Součástí PD bude seznam nově pořízovaného movitého majetku včetně jednotlivých bezpečnostních prvků.**

- Poskytnutí součinnosti nutné k vydání příslušného povolení dle stavebního zákona.
- Součástí obou PD bude dokladová část, která bude obsahovat všechna souhlasná stanoviska příslušných orgánů státní správy, institucí (včetně stanovisek vojenských složek) a osob dotčených stavbou potřebných k žádosti o vydání příslušného povolení dle stavebního zákona..
- Zpracování návrhu „**Projektů fyzické bezpečnosti**“ samostatně pro Stavbu I. a Stavbu II.
- Zpracování **Zásad organizace výstavby** (samostatně pro Stavbu I. a Stavbu II.) v rozsahu: technická zpráva (informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště, deponie, sítě technické infrastruktury, napojení staveniště na zdroje vody, odvodnění, podmínky pro ochranu životního prostředí) a výkresová část (situace stavby se zakreslením hranice staveniště, vyznačení přívodu vody, vjezdy na staveniště a podobně).
- Posouzení (samostatně pro Stavbu I. a Stavbu II.) potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) vč. vypracování návrhu **plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále jen „Plán BOZP“). Výše uvedené dokumenty, týkající se bezpečnosti práce na stavbě budou vypracovány osobou s osvědčením odborné způsobilosti pro tuto činnost koordinátorem.
- Zpracování (samostatně pro Stavbu I. a Stavbu II.) **soupisu všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr** dle vyhl. č. 230/2012 Sb. (dále jen „výkaz výměr“) a **stanovení celkových nákladů stavby** (dále jen „kontrolní rozpočet“) - pro výkaz výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“ vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10. Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v příloze č. 2 a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2013 (dále jen „sazebník UNIKA“).

Rozsah Stavby I. a Stavby II. je podrobně specifikován výchozími podklady uvedenými v příloze „**Technická specifikace pro zadání stavby**“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

- **Stanovení minimální lhůty výstavby** doloženou časovým harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky objednatele, uvedené v přílohách této smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této smlouvy v rámci jednotlivých technických rad.

Zhotoviteli bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající se stávajícího objektu (*areálu*). Veškeré ostatní nezbytné podklady, průzkumy a sondy, potřebné pro řádné zpracování a dokončení díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. Zajištění těchto podkladů je součástí ceny díla.

**dále jen „1. etapa díla“**

## 2. etapa díla

Výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku UNIKA kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD (viz 1. etapa), až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu § 119 stavebního zákona. Cena za výkon AD je součástí cenové kalkulace zhotovitele.

**dále jen „2. etapa díla“**

## 3. etapa díla

Výkon činnosti **koordinátora BOZP** podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006“). Koordinátor BOZP zpracuje před zahájením vlastní realizace předmětné stavby Plán BOZP. Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon činností koordinátora BOZP při realizaci stavby je součástí cenové kalkulace zhotovitele. Kontrolní dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organizovat minimálně 1x za měsíc. Zápisy o provedených kontrolách s uvedením výsledků kontroly a přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi provádí koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. Po ukončení stavby zpracuje koordinátor BOZP závěrečnou zprávu o průběhu bezpečnosti práce na staveništi, která včetně fotodokumentace bude součástí dokumentace k přejímce stavby.

Koordinátor BOZP dále zabezpečí **oznámení o zahájení prací** oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 309/2006 Sb., a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Náležitosti oznámení stanoví nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 4.

**dále jen „3. etapa díla“**

- 3.3. **Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další **dodatečné práce**, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné před uzavřením smlouvy. Budou sjednány ve formě písemného dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.**
- 3.4. **Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.**

## 4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli **1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.**
- 4.2. Výkon funkce autorského dozoru (**2. etapa díla**) se zhotovitel zavazuje vykonávat **průběžně po celou dobu realizace Stavby I. a Stavby II.**, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu stavebního zákona.

- 4.3. Činnost koordinátora BOZP (**3. etapa díla**) bude vykonávána osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. **po celou dobu realizace Stavby I. a Stavby II.**, tj. od zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu stavebního zákona, **a v místě jejich realizace.**
- 4.4. Termín dokončení specifikovaný v článku 4.1. této smlouvy lze prodloužit pouze v případě výskytu odpovídajícího množství objektivně nepředvídatelných prací nebo v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které neleží na straně zhotovitele.

## 5. Cena díla

- 5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla bez DPH je cenou **nejvýše přípustnou** po celou dobu realizace díla a činí:

a) **Celková cena 1. etapy díla:**

**8 501 000,00,- Kč bez DPH**  
**1 785 210,00,- Kč DPH 21 %**  
**10 286 210,00,- Kč včetně DPH**

(slovy: desetmilionůdvěstěosmdesátšesttisícdvěstědeset korun českých včetně DPH)

**Z toho:**

Stavba I. 4.468.000,00,- Kč .bez DPH (938 280,00,- 21% DPH,5 406 280,00,- vč. DPH)

Stavba II. 4 033 000,00,- Kč bez DPH (846 930,00,- 21% DPH,4 879 930,00,- vč. DPH)

b) **Celková cena 2. etapy díla**

**110 000,00,- Kč bez DPH**  
**23 100,00,- Kč DPH 21 %**  
**133 100,00,- Kč včetně DPH**

(slovy:jednostřicetřítisícjednosto korun českých včetně DPH)

**Z toho:**

Stavba I. 55 000,00,-Kč .bez DPH (11 500,00,- 21% DPH,66 550,00,- vč. DPH)

Stavba II.55 000,00,- Kč bez DPH (11 500,00,- 21% DPH,66 550,00,- vč. DPH)

c) **Celková cena 3. etapy díla**

**50 000,00,- Kč bez DPH**  
**10 500,00,- Kč DPH 21 %**  
**60 500,00,- Kč včetně DPH**

(slovy:šedesátisíc pětset korun českých včetně DPH)

**Z toho:**

Stavba I.25 000,00,-Kč .bez DPH (5 250,00,- 21% DPH, 30 250,00,- vč. DPH)

Stavba II.25 000,00,-Kč .bez DPH (5 250,00,- 21% DPH, 30 250,00,- vč. DPH)

**d) Cena díla celkem (1., 2. a 3. etapa díla)**

**8 661 000,00,- Kč bez DPH**

**1 818 810,00,- Kč DPH 21%**

**10 479 810,00,- Kč včetně DPH**

(slovy:desetmilionůčtyřistasedmdesátdevěttisícosmsetdeset korun českých včetně DPH)

**Z toho:**

Stavba I.4 548 000,00,-Kč .bez DPH (955 080,00,- 21% DPH,5 503 080,00,- vč. DPH)

Stavba II.4 113 000,00,- Kč bez DPH (863 730,00,- 21% DPH,4 976 730,00,- vč. DPH)

Celková cena díla je podrobně rozepsána v příloze „Cenová kalkulace“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen “cenová kalkulace”) a zahrnuje veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.

DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění.

- 5.2. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen „vícepráce“). Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

## **6. Předání a převzetí díla**

- 6.1. Zhotovitel doručí řádně dokončenou 1. etapu díla objednateli osobně nebo poštou na adresu Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha v den stanovený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle článku 6.2. této smlouvy tak, aby byl dodržen termín předání dokončeného díla dle článku 4.1. této smlouvy.

**Zhotovitelem bude předána pro Stavbu I. a Stavbu II samostatně.:**

**a) v listinné podobě**

- 2x - projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení
- 8x - dokumentace pro provádění stavby (způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování), včetně zpracování případných požadavků orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů vyplývajících z projednání této PD
- 1x v originále + 1x v kopii - dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby,
- 2x - kontrolní rozpočet

**b) v elektronické podobě (CD, DVD):**

- 2x - projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení
- 8x - kompletní dokumentaci pro provádění stavby v souladu s článkem 3.2 této smlouvy (ve formátu \*.dgn a \*.dwg budou současně i ve formátu \*.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu \*.xls), neoceněný výkaz výměr (ve formátu \*.xls), dokladová část (ve formátu \*.pdf)

-2x – kontrolní rozpočet (ve formátu \*xls).

- 6.2. Objednatel po obdržení 1. etapy díla provede kontrolu jejího obsahu, úplnosti a kvality ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále jen „TER“), a to nejpozději do **10** pracovních dnů od jejího obdržení.
- 6.3. V případě, že předaná 1. etapa díla bude vykazovat vady, předá objednatel 1. etapu díla společně se specifikací vad zpět zhotoviteli k odstranění zjištěných vad. Opravená 1. etapa díla musí být objednateli opětovně předána nejpozději do termínu plnění specifikovaného v článku 4.1 této smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s plněním této etapy díla.
- 6.4. Je-li 1. etapa díla předána objednateli bez zjevných vad, předá objednatel zhotoviteli potvrzený zápis o předání a převzetí této etapy díla s doložkou „dílo převzato bez výhrad“.

## **7. Platební a fakturační podmínky**

- 7.1. Právo fakturovat za 1. etapu díla vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí 1. etapy díla, právo fakturovat za 2. etapu díla (autorský dozor) a 3. etapu díla (koordinátor BOZP) vznikne zhotoviteli realizací Stavby I. a Stavby II, na něž je PD zpracována, a vydání dokladu o povolení účelu užívání stavby ve smyslu stavebního zákona.
- 7.2. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v měsících prosinec nebo leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Adresa pro doručování faktur:

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1**

Označení objednatele na faktuře bude následující:

**Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6**

Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu stanovené platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a OZ, tj. zejména:

- označení „faktura – daňový doklad“
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
- IČO, DIČ smluvních stran,
- předmět dodávky a název díla,
- den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

- 7.3. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

- 7.4. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie), bude doložena odsouhlaseným soupisem provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace a zápisem o předání a převzetí díla v případě I. etapy.
- 7.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, obsahuje chybné údaje, nebo není doložena ve smyslu odst. 7.4. tohoto článku, a to do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu až po jejím prokazatelném doručení objednateli.
- 7.6. Záloha nebude objednatelem poskytnuta.

### **8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

- 8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 8.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení u plnění 2. etapy díla, tj. při nedodržení termínu dohodnutého pro výkon činností v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního deníku (případně uvedeného v zápise z KD, apod.), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti provádět činnost koordinátora BOZP dle článku 3.2. této smlouvy (např. neprovádění kontrolních dnů ve sjednaném intervalu) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti; v případě uložení pokuty za nedodržení povinností na úseku BOZP příslušným orgánem státní správy zhotovitel předmětnou pokutu uhradí v plném rozsahu objednateli.
- 8.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním závad podle článku 9.3. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 8.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 10.1., resp. 10.2. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý případ zvlášť.
- 8.6. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle článku 11.9. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v článku 12.4. této smlouvy /mimo důvodu uvedeného pod písm. e)/, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč.
- 8.8. V případě vad PD (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této PD k navýšení ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplýne z výběrového řízení, v rámci něhož bude PD



použita jako zadávací dokumentace (dále jen „základní cena stavby“), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny stavby), ve výši 150 000,-Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 200 000,-Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní ceny stavby).

- 8.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 8.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení povinné straně.
- 8.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty.
- 8.12. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (resp. úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

## **9. Vady díla, záruka za jakost**

- 9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
  - a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě,
  - b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v PD je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu,
  - c) řešení stavby obsažené v PD je navrženo ekonomicky, přiměřeně s přihlédnutím k objednatelům stanovenému účelu.
- 9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bezúplatně odstranit případné vady díla zjištěné po převzetí díla objednatel, a to do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace (nedohodnou-li se smluvní strany jinak). Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná písemná reklamace objednatele u zhotovitele.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci může uvést své požadavky včetně způsobu odstranění vad, nebo zda požaduje finanční náhradu.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamace) písemně oznámit objednateli zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že odstraní vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

- 9.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 1. etapy díla objednateli. V případě, že dojde k vlastní realizaci staveb dle předmětných PD specifikovaných v článku 3.2 této smlouvy (za předpokladu zahájení realizace nejpozději do 3 let od předání 1. etapy díla objednateli) prodlužuje se záruka za jakost na předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.
- 9.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla. Úhrada bude provedena do 30 kalendářních dnů po obdržení zhotovitelem odsouhlaseného platebního dokladu. Zhotovitel je povinen mít za tímto účelem uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to v odpovídající výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč.

## **10. Ochrana utajovaných informací**

### 10.1. Zhotovitel je povinen:

- zabezpečit ochranu utajovaných informací (dále jen „UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisů a použít veškeré informace, se kterými bude seznámen při zadání a provádění díla, pouze pro plnění předmětu smlouvy.,
- do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále jen „BŘ MO“) všechny změny v zákonných podmínkách, které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability,
- neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k UI, zejména odnětí osvědčení podnikatele, a vrátit UI Ministerstvu obrany,
- současně se splněním zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti daných ustanovení neprodleně písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI Ministerstvu obrany,
- umožnit pověřeným zaměstnancům Ministerstva obrany prověřovat nakládání s UI, které byly zhotoviteli poskytnuty při zadávání nebo plnění předmětu této smlouvy, a to na staveništi (pracovišti), v sídle a veškerých provozovnách zhotovitele a jeho subdodavatelů,
- do 5 pracovních dnů oznamovat objednateli veškeré změny informací uvedených v Informačním dotazníku podnikatele (příloha č. 3 smlouvy),
- vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u zhotovitele vznikly (název dokumentu, č. j. apod.),
- vést samostatný seznam od objednatele poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, včetně těch, které zhotovitel dále poskytl subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které u subdodavatele vznikly (název dokumentu, č. j. apod.),
- ve smlouvě se subdodavatelem stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům
- nepožívat kopie z utajovaných výchozích podkladů obdržných od objednatele

- 10.2. Porušení povinností specifikovaných v článku 10.1. této smlouvy, které se vztahují i na případné subdodavatelské subjekty zhotovitele, je důvodem k jednostrannému odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat náhradu škody.
- 10.3. Podnikatel, ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisů, má přístup k UI, která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta. Specifikace UI je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., a to v rozsahu:
- příloha č. 6, pořadové číslo 13 – do a včetně stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.
  - příloha č. 14, pořadové číslo 12 – do a včetně stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.
- 10.4. Pověřenou osobou pro plnění úkolů ochrany UI a poskytování UI ve vztahu ke zhotoviteli je určen pplk. [REDACTED]

## **11. Zvláštní ujednání**

- 11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků subdodavatelů, budou poučeni o podmínkách vstupů do objektu a pohybu na vyhrazeném místě na pracovišti a musí mít platné osvědčení NBÚ na stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“ po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do vojenských areálů a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými bude seznámen. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

K udělení povolení vstupu do vojenských objektů předloží zhotovitel min. 7 kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenských objektů (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště, číslo a platnost Osvědčení fyzické osoby) s průkazovými fotografiemi, popř. seznam RZ dopravních prostředků. Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenských objektů se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 11.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných technických radách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje zorganizovat nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování, účasti zástupců Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části PD.

- 11.3. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.
- 11.4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.
- 11.5. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou moc k projednání PD, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu žádosti o posouzení PD, které prostřednictvím TDO předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou TDO zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí zhotovitel.
- 11.6. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby do projednané PD nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této PD.
- 11.7. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) přechází na objednatele dnem zaplacení.
- 11.8. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně informovat objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.
- 11.10. Stupeň utajení celé projektové dokumentace: „ DŮVĚRNÉ“.
- 11.11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných nákladů.
- 11.12. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit.
- 11.13. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry a vlastnosti) bude v rámci PD (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích Evropské unie, Švýcarsku,

Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

- 11.14. V případě, že na základě konečného technického řešení stavby dle této PD nebude výkon činnosti koordinátora BOZP podle výše citovaného zákona č. 309/2006 Sb. nutný, nebo si objednatel zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci přípravy a realizace sám, nebude výkon koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle této PD ze strany objednatele požadován a ze strany zhotovitele vykonáván a fakturován.
- 11.15. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo případné subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.16. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele činit jménem objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku jiných povinností objednatele, než jaké vyplývají z právních předpisů nebo ze smluv, které objednatel uzavřel.

## **12. Zánik smluvního závazku**

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
  - a) splněním všech závazků řádně a včas,
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.
- 12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí

být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- a) jestliže zhotovitel bude v prodlení s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dní,
- b) v případě nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady,
- c) v případě opakovaného neplnění jednotlivých činností dle článku 3.2. této smlouvy v rámci výkonu autorského dozoru,
- d) v případě opakovaného neplnění jednotlivých činností dle článku 3.2. této smlouvy v rámci výkonu koordinátora BOZP,
- e) v případě porušení závazků specifikovaných v článku 10.1., resp. 10.2. této smlouvy,

12.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel předal objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření této smlouvy.

12.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

12.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

12.8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

- zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění,
- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení rozpracovaného díla,
- po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla,
- smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy.

### **13. Ostatní ujednání**

13.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či

účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

- 13.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 13.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 13.6. Tato smlouva o 15 stranách je vyhotovena v 6. výtiscích, z nichž objednatel obdrží 4. výtisky a zhotovitel 2. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1: Technická specifikace pro zadání stavby – 2 listy
  - Příloha č. 2: Cenová kalkulace -2 listy
  - Příloha č. 3: Informační dotazník podnikatele – 2 listy.
- 13.7. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele zveřejnit obsah smlouvy.
- 13.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne

- 6 -09- 2016

Za objednatele

.....  
Ing. Jiří  
zástupce ředitele – ředitel  
odboru řízení staveb AHNM



V Praze dne 22.8.2016

.....  
člen představenstva

Ing. Petr Řezníček, MBA  
člen představenstva



**altron**



ALTRON, a. s.  
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4  
DIČ: CZ64948251

## ***Technická specifikace pro zadání stavby***

**Akce: „Výstavba Datových center 1. etapa – Projekt (non IT)“**

### ***Účel a cíl:***

Předmětem veřejné zakázky je zpracovat samostatně „Projektovou dokumentaci na výstavbu datových center“ pro prostorovou dispozici, stavební úpravy a non IT technologie datových center (dále jen DC) v rámci resortu MO, v lokalitě Čechy a Morava (Stavba I a Stavba II) včetně návrhu „Projektů fyzické bezpečnosti“ samostatně pro obě lokality.

Tento projekt bude sloužit jako podklad VZ „Výstavba datových center“ s termínem provedení v letech 2017 – 2018.

Projektová dokumentace bude zpracovaná v detailu odpovídajícím prováděcí projektové dokumentaci (půdorysy, řezy, pohledy, bloková schémata, kótované pozice všech prvků instalace, prostorová koordinace, výpočty bilancí, textový technický popis apod.).

### ***Základní údaje o stávajícím stavu:***

V lokalitě Čechy a Morava jsou k dispozici obdobné místnosti stávajících objektů k provedení nutných stavebních úprav pro instalaci nových technologií. Cílem je vytvoření funkčního homogenního a jednotného prostředí pro provoz současných/budoucích technologických celků DC v lokalitách Čechy a Morava (Stavba I a Stavba II).

### ***Rozsah projektových prací a popis dodávek a montážních prací:***

Předmětem veřejné zakázky je zpracovat technické řešení non IT části DC v uvedených lokalitách a následně vyhotovit projektovou dokumentaci pro provedení stavby, dle které bude zadána veřejná zakázka, dle zákona 137/2006 Sb., na realizaci stavby dle této projektové dokumentace.

Projektant vyhotoví projektovou dokumentaci tak, aby stavební úpravy nezasahovaly do nosných konstrukcí stávající stavby, neměnil se způsob užívání stavby, nevyžadovaly posouzení vlivu na životní prostředí a aby jejich provedení negativně neovlivňovalo požární bezpečnost stávajícího objektu. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., a to především v souladu s § 104 a § 105 tohoto zákona.

### ***Projekci členit zejména na následující okruhy řešení:***

Stavební a architektonické řešení, vč. konstrukčně technického řešení,  
Zdravotní instalace,  
Rozvod tepla a chladu,  
Vzduchotechnika,  
Silnoproudé systémy,



Náhradní zdroj, připojení mobilního zdroje, vč. bezvýpadkových technologií a napojení na centrální dohled napájení,  
Slaboproudé systémy,  
Měření a regulace,  
Strukturovaná kabeláž, vč. přípravy pro IT technologie (úložný systém kabeláže),  
Bezpečnostní systémy - CCTV, EZS, EKV a další,  
Systémy požárně bezpečnostního řešení – SHZ a další,  
Autonomní systém řízení technologií, včetně dohledového centra,  
Návrh SLA – (Service level agreement).

Součástí zpracované PD bude i soupis všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. (dále jen „výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby na výstavbu DC (non – IT), (dále jen „položkový rozpočet“) - pro výkaz výměr bude použita „Cenová soustava ÚRS“ vydávaná ÚRS Praha, a.s. Součástí struktury cenové nabídky za výstavbu jednotlivých DC (non – IT), bude také výpočet ročních provozních nákladů v jednotlivých letech a návrh rozkladu celkových nákladů na vlastnictví infrastruktury v čase č + 10 let.

Položkový rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v přílohách č. 2 a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v platném znění (dále jen „sazebník UNIKA“).

Zpracovatel PD zabezpečí kompletní projednání PD (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní (vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby a rovněž autorský dozor při následné realizaci VZ výstavby DC.

Navržená DC (non – IT části) musí být navržena a provozována s ohledem na požadavek dosažení maximální rychlosti, kvality a dostupnosti služeb směřovanou k úrovni spolehlivosti dle zásad TIER III (dle The Uptime Institute – zejména servisovatelné za provozu, s požadovanou hustotou zátěže a počtu elektrických přívodů do racku) a platných ČSN. Zadavatel požaduje provést návrh DC dle provozních ekonomických údajů s předpokládaným Power Usage Effectiveness PUE $\leq$  1,6.

PD bude vyhotovena v českém jazyce

a) v listinné podobě

- 2x - projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení
- 8x - dokumentace pro provádění stavby (způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování), včetně zapracování případných požadavků orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů vyplývajících z projednání této PD,
- 1x v originále + 1x v kopii - dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby,
- 2x – kontrolní rozpočet;

b) v elektronické podobě (CD, DVD):


- 2x – projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení,
- 8x - kompletní dokumentaci pro provádění stavby v souladu s článkem 3.2 smlouvy (ve formátu \*.dgn a \*.dwg budou současně i ve formátu \*.pdf), oceněný výkaz výměr


(ve formátu \*.xls), neoceněný výkaz výměr (ve formátu \*.xls), dokladová část (ve formátu \*.pdf),

- 2x – kontrolní rozpočet (ve formátu \*.xls).

Ostatní dokumenty budou v původních formátech. Elektronická dokumentace bude totožná s písemnou, vč. všech vyjádření apod.

Dodavatel zpracuje pro potřebu výstavby „Projektovou dokumentaci na výstavbu datových center“ a návrh „Projektu fyzické bezpečnosti“ pro obě lokality, které budou z hlediska administrativní bezpečnosti evidovány stupněm utajení „Důvěrné“.







**INFORMAČNÍ DOTAZNÍK PODNIKATELE,  
KTERÉMU BUDE MINISTERSTVO OBRANY POSKYTOVAT UTAJOVANÉ  
INFORMACE  
u veřejné zakázky číslo 107V651001401**

*Obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby:*

ALTRON, a.s.

*Sídlo:*

Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

*Identifikační číslo:*

64948251

*Právní forma:*

Akciová společnost

*Důvod poskytování utajovaných informací:*

Zpracování projektové dokumentace VŘ „Výstavba datových center 1. etapa –projekt (non IT)“

*Jméno, příjmení a datum narození odpovědné osoby podnikatele<sup>2)</sup>:*

Jméno, příjmení	Datum narození

*Číslo osvědčení odpovědné osoby nebo oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené spolu s uvedením stupně utajení, data platnosti a informace o poučení odpovědné osoby:*

Jméno, příjmení	Číslo osvědčení	Stupeň utajení	Datum platnosti do

<sup>2)</sup> V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 177/2007 Sb.

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

T +420 261 309 111, F +420 261 309 444

altron.cz@altron.net, www.altron.net

IČ: 649 48 251 – Městský soud Praha, oddíl B, vložka 3609

*Seznam fyzických osob, které se budou za podnikatele seznamovat s utajovanými informacemi poskytnutými rezortem Ministerstva obrany s uvedením jména, příjmení, data narození, čísla osvědčení nebo oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu se stupněm utajení, datem platnosti a informace o poučení:*

Jméno, příjmení	Datum narození	Číslo osvědčení	Stupeň utajení	Datum platnosti do

*Seznam fyzických osob, které podnikatel určil k přebírání utajovaných informací (utajovaných dokumentů nebo technických zařízení) od rezortu Ministerstva obrany s uvedením jména, příjmení, data narození, čísla osvědčení nebo oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu se stupněm utajení, datem platnosti a informace o poučení:*

--	--	--	--	--

*Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky a kterým se budou poskytovat utajované informace rezortu Ministerstva obrany s uvedením názvu a IČO:*

Subdodavatel	IČO
[REDACTED]	[REDACTED]

*Seznam fyzických osob, které se budou za subdodavatele seznamovat s utajovanými informacemi, které poskytl rezort Ministerstva obrany, s uvedením jména, příjmení, data narození, čísla osvědčení nebo oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu se stupněm utajení, datem platnosti a informace o poučení:*

Jméno, příjmení	Datum narození	Číslo osvědčení	Stupeň utajení	Datum platnosti do
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Za správnost

V Praze dne 22.8.2016

