

Název akce: **Revitalizace Staré Ponávky - realizace etapy 11 - Soutok se Svratkou**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

Objednatel: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

Změnový list vystavil: za zhotovitele Bc. Tomáš Kutra
za TDS Daniel Ludín

Datum: 7.4.2021

Stavba: Revitalizace Staré Ponávky - realizace etapy 11 - Soutok se Svratkou
Smlouva o dílo č. u objednatele: D2 155/20
Smlouva o dílo č. u zhotovitele: 47/2020

Předmět změny: Rozšíření rozsahu prací na základě zjištěné skutečnosti

Popis a zdůvodnění změny:

Po zahájení stavebních prací v březnu 2021 byly zjištěny skutečnosti, které v době zpracování PD nabývaly priority a které je nutno dořešit, neboť bez jejich realizace by nebylo možno dílo dokončit. Po vyčištění břehů, kdy došlo k odstranění náletových křovin a dřevin, byl odhalen skutečný stav břehů. Pod hustou vegetací byly skryty četné nátrže a četné černé skládky, které byly vegetací dokonale skryty. PD vznikala v době plné vegetace a tedy nebylo možno tuto skutečnost odhalit.

Práce je nutno rozšířit o tyto úkony: sanace nátrží a svahování břehů, doplnění výmolů na březích, likvidace černých skládek. Teprve po provedení těchto úkonů je možno navázat původně plánovanými pracemi v podobě položení kokosové rohože na svahy s následným zatravněním.

Počet připojených listů specifikací: 10 stran technická zpráva, 5 listů soupis prací + rozpočet

Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	Výsledná cena změny bez DPH :	Vliv na termín stavby
0,00 Kč	343 963,19 Kč	343 963,19 Kč	Ne

Vyjádření autorského dozoru / projektanta:

Souhlasím

Datum 7.4.2021

Popis

Vyjádření technického dozoru stavby:

Souhlasím

Datum 7.4.2021

Popis

Vyjádření investora:

Souhlasím

Datum 7.4.2021

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
KOUNICOVA 1013/16a, 602 00 BRNO

Popis

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím

Datum 7.4.2021

Popis