

**DODATEK Č. 1**  
**ke Kupní smlouvě**  
**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 2078 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

**1. Jihomoravský kraj**

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno  
IČO: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem Jihomoravského kraje  
Kontaktní osoba:

Telefon:  
E-mail:  
Kontaktní osoba ve věcech  
technických:  
Telefon:  
E-mail:

**(dále jen „kupující“)**

**a**

**2.**

Název: **INTERDEKOR HP s.r.o.**  
Sídlo: Těšínská 148/61, 735 42  
Těrlicko  
Zastoupený: Petrem Horákem, jednatelem;  
Mgr. Petrem Stašíkem,  
prokuristou  
IČO: 25367498  
DIČ: CZ25367498

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**(dále jen „prodávající“)**

**I. Účel dodatku**

1. Účelem Dodatku č. 1 je sjednání změn k dodávce nábytku a ostatního vybavení do novostavby ambulantní části Nemocnice Tišnov tak, jak vyplývá z obsahu dokumentů „NEMOCNICE TIŠNOV – VOLNÝ INTERIÉR DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY a ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR“ a upravené projektové dokumentace Revize 1 a 2, které jsou jako příloha č. 1 a příloha č. 2 nedílnou součástí Dodatku č. 1, a upřesnění termínu dodání části předmětu koupě.

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Kupní smlouvy uzavřené dne 23.10.2020 (dále jen Smlouva).

1. Článek VI. odst. 1., který zní:

„Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 2.289.993 Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem:

„Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 2.210.334 Kč bez DPH.“

2. Článek V smlouvy se doplňuje o odst. 2, který zní:

2. Část předmětu koupě, která byla odsouhlasena na základě vzorkování až dne 16.2.2021 z důvodu prodlení na straně kupujícího, bude prodávajícím odevzdána nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je
  - a. Příloha č. 1: Revize 1 - NEMOCNICE TIŠNOV – VOLNÝ INTERIÉR DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 11/2020, Revize 2 -INTERIÉR TIŠNOV-půdorys 1.NP-nové umístění lavic
  - b. Příloha č. 2: Revize 1-11/2020 Rozpočet a výkaz výměr a Revize 2-02/2021 -úprava části Rozpočtu a výkazu výměr-lavice.
4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 7.4.2021 na 16. schůzi usnesením č. 1120/21/R16.

V Brně dne 26.04.2021



kupující  
za Jihomoravský kraj  
Mgr. Jan Grolich,  
hejtman Jihomoravského kraje

V Těrlicku dne 09.04.2021



prodávající  
za INTERDEKOR HP s.r.o.  
Mgr. Peter Stašík  
prokurista společnosti