

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 5

|  |   |
|--|---|
| STAVBA:  | <b>Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická</b> |
| SMLOUVA O<br>DÍLO ČÍSLO:   | MUCT/5773/2020/RMI/PKR/SML/17 ze dne 14.04.2020                       |
| OBJEDNATEL:  | Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová           |
| ZHOTOVITEL:  | Ján Mucha, Dašická 1762, 530 30 Pardubice IČ: 401 15 798              |
| Věc: Změna provedení zálivů pro VO proti PD.   |   |
| <u>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</u><br><br>A) Během stavebních prací zhotovitel zjistil, že provedení zálivů dle PD není z důvodů geologických možné provést a z tohoto důvodu bylo řešení změněno na provedení zálivů ze ztraceného bednění a rozšíření na 4 zálivy.<br><br>B) Během stavebních prací došlo ke změně provedení z palisádové stěny jištěné záporovým pažením, které nelze z důvodu geologického podloží provést. Po konzultaci s projektantem bylo přistoupeno ke změně na provedení ze ztraceného bednění proloženého armováním a rozšířením na počet zálivů pro VO na 4ks.<br><br>C) V souvislosti se změnou provedení zálivů a rozšířením z 3ks na 4ks nebylo plněno v hodnotě <b>276.605,33 Kč bez DPH.</b><br><br>D) V souvislosti se změnou provedení zálivů a rozšířením z 3ks na 4ks bylo plněno v hodnotě <b>272.454,71 Kč bez DPH</b> |   |
| <u>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</u> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu   |   |
| <u>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</u> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla   |   |

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

|  |                           |                              |
|--|---------------------------|------------------------------|
| <b>CENA: Cena za provedení díla se snižuje o 4.150,62 Kč bez DPH</b> | <b>TERMÍN: beze změny</b> | <b>JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou</b> |
|--|---------------------------|------------------------------|

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Objednatel datum, podpis:**

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.