

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:</b> 3	<b>Odpočet umyvadel</b>
-----------------------------	-------------------------

Číslo smlouvy o dílo objednatele: ze dne 18.11.2020 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:** 3

**Název stavby:** Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

**Název projektu, registrační číslo akce:** Polytechnické centrum Novoměstska  
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0012267

**Objednatel:** Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují  
IČ:48623725

**Zhotovitel:** STAVIX s.r.o. IČ: 27526984

**Název změny:** Odpočet umyvadel

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Důvodem změny je skutečnost, že vestavěná umyvadla jsou součástí dodávky vnitřního vybavení (nábytku). Změna odstraňuje duplicitu dodávek a je z důvodu úpravy výkazu výměr dle skutečnosti. Změna nemění parametry projektu.






**Popis změny :**

**Změna v dodávce umyvadel respektuje skutečné provedení stavby. Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.**

Jedná se o změnu z rozhodnutí stavebníka.

Jedná se o práce a dodávky, které nejsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.

<b>Cena díla</b>	<b>Číslo dokumentu</b>	<b>Název dokumentu</b>
Cena dle čl. 6.2. smlouvy o dílo (bez DPH)	652 898.42 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	593 225.04	
<b>Cena změny</b>	<b>komentář</b>	
Odpočet (bez DPH)	-	9 558.00
Přípočet (bez DPH)	-	-
Celková cena změny (bez DPH)	-	9 558.00
Celková cena díla (bez DPH)	583 667.04	

Smluvní termín dokončení díla:	10.04.2021
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	10.04.2021
 <b>Satelier s.r.o.</b> Palackého 920, 547 01 Náchod www.satelier.cz IČ: 28778626 DIČ: CZ28778626	
<b>Za autorský dozor a GP</b> Schvaluji:  dne:	<b>Za technický dozor investora</b> Schvaluji:  dne:
<b>Zhotovitel</b>  <b>STAVIX s.r.o.</b> Turkeva 828/29, Chodov 149 00 Praha 4, tel.: 737 219 803 IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984	<b>Za objednatele:</b> Schvaluji:  dne:
	22-03-2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Odpčet umývadel

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL\_3 výkaz výměr

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL\_3 - Odpočet umývadel

Objekt:

Objekt - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 558.00

DPH základní  
snížená

Základ daně

9 558.00

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

2 007.18

0.00

Cena s DPH

v CZK

11 565.18

Projektant



Satelier s.r.o.  
Palackého 920, 547 01 Náchod  
www.satelier.cz  
IČ 28778626 DIČ CZ28778626

Datum a podpis:

Razítko

Za technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

22-03-2021

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL\_3 - Odpočet umývadel

Objekt:

Objekt - méněpráce

Místo:

Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**9 558.00**

PSV - Práce a dodávky PSV

9 558.00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 558.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL\_3 - Odpočet umyvadel

Objekt:

Objekt - méněpráce

Místo:

Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 558.00</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 558.00	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				9 558.00	
16	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 600 mm	soubor	2.000	3 880.00	7 760.00	
20	K	725812116x	Ventil stojánkový klasický pevný výtok G 1/2, vč. přípojovací flexi hadice	kus	2.000	899.00	1 798.00	