

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	1	Odečet rezervy rozpočtu
Číslo smlouvy o dílo objednatele: ze dne 18.11.2020	Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	1	
Název stavby:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	
Název projektu, registrační číslo akce:	Polytechnické centrum Novoměstska CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012267	
Objednatel:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují IČ:48623725	
Zhotovitel:	STAVIX s.r.o.	IČ: 27526984
Název změny:	Odečet rezervy v rozpočtu akce	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
Důvodem změny je odečet smluvní části oceněného výkazu výměr - odečet rezervy na pokrytí nepředpokládaných nákladů stavby (kapitola VRN). Změna je z rozhodnutí stavebníka v souladu s účelem projektu a nemění jeho parametry.		
Popis změny :		
Odečet rezervy na pokrytí nepředpokládaných nákladů stavby. Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.		
Jedná se o změnu z rozhodnutí stavebníka.		
Jedná se o práce a dodávky, které nejsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.		
Cena díla		Číslo dokumentu Název dokumentu
Cena dle čl. 6.2. smlouvy o dílo (bez DPH)	652 898.42 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	652 898.42 Kč	
Cena změny		komentář
Odpčet (bez DPH)	- 60 000.00	
Přípočet (bez DPH)	-	
Celková cena změny (bez DPH)	- 60 000.00	
Celková cena díla (bez DPH)	592 898.42	

Smluvní termín dokončení díla:	10.04.2021
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	10.04.2021
Za autorský dozor: Schvaluji:  Palackého 920, 547 01 Náchod www.satelier.cz IČ 28778626 DIČ CZ28778626	Za technický dozor investora Schvaluji:  dne:
Zhotovitel Schvaluji:  dne:	Za objednatele: Schvaluji:  dne: 22-03-2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Odečet rezervy rozpočtu

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL_1 výkaz výměr

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:





Stav. úpravy SPŠ - učebna pracovní výuky, č.p.376, ul. Československé armády, N.M.n/M.

Objekt:

ZL_1 Odečet rezervy rozpočtu

KSO:	801 32 19	CC-CZ:	12631
Místo:	č.p. 376, ul. Československé armády, Nové Město n/M	Datum:	25.02.2021
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.28
Zadavatel:		IC:	48623725
	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	DIČ:	CZ48623725
Uchazeč:		IC:	27526984
	STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, Praha-Chodov 149 00	DIČ:	CZ27526984
Projektant:		IC:	28778626
	S_atelier s.r.o. Palackého 920, Náchod	DIČ:	CZ28778626
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-60 000.00
DPH základní snížená	Základ daně -60 000.00	Sazba daně 21.00% 15.00%	Výše daně -12 600.00 0.00
Cena s DPH		v CZK	-72 600.00

Za autorský dozor a GP		Za technický dozor investora	
 S_atelier s.r.o. Palackého 920, 547 01 Náchod www.satelier.cz IČ 28778626 DIČ CZ28778626			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	
Zhotovitel		Objednavatel	
 STAVIX s.r.o. Türkova 828/20, Chodov 149 00 Praha 4, tel. 737 213 803 IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984			
Datum a podpis:	Razítko	22 -03- 2021 Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stav. úpravy SPŠ - učebna pracovní výuky, č.p.376, ul. Československé armády, N.M.n/M.

Objekt: **ZL_1 Odečet rezervy rozpočtu**

Místo: č.p. 376, ul. Československé armády, Nové Město n/M Datum: 25.02.2021

Zadavatel: Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Projektant: S_atelier s.r.o. Palacého 920, Náchod

Uchazeč: STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, Praha-Chodov 149 00 Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-60 000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-60 000.00
REZ - Rezerva	-60 000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	-60 000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stav. úpravy SPŠ - učebna pracovní výuky, č.p.376, ul. Československé armády, N.M.n/M.

Objekt: **ZL_1 Odečet rezervy rozpočtu**

Místo: č.p. 376, ul. Československé armád. Nové Město n/M Datum: 25.02.2021

Zadavatel: Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Projektant: S_atelier s.r.o. Palacého 920, Náchod

Uchazeč: STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, Praha-Chodov 149 00 Zpracovatel: 0

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
								Náklady soupisu celkem
								-60 000.00
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-60 000.00
		D	REZ	Rezerva				-60 000.00
1	K		000000001	Rezerva na pokrytí nepředpokládaných nákladů stavby	kpl	1.000	-60 000.00	-60 000.00
		D	VRN3	Zařízení staveniště				-60 000.00