

# Smlouva o dílo

## Dodatek č. 4

číslo zhotovitele: 02-O-3188-5386/16

číslo objednatele: SD/00375/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## Odbahnění Malého Jordánu – projektová dokumentace a související činnosti

### Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ:

DIČ:

(dále jen objednatel)

### Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Ing. Jiří Fišer, starosta města

Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy  
a realizace investic

Česká spořitelna Tábor

9021-0701427349/0800

00253014

CZ0025301

### Zhotovitel:

Sídlo:

Jednající:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ:

DIČ:

### Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56

Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02

Ing. Pavel Menhard

Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

47 11 69 01

CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

### **Zdůvodnění dodatku**

Na základě podané žádosti o ohlášení stavby byl ze strany Vodoprávního úřadu městského úřadu města Tábor vznesen požadavek na doplnění dokladové části projektové dokumentace. Při doplňování těchto podkladů byl zjištěn požadavek Stavebního úřadu města Tábor na podání žádosti o Územní souhlas s ohlášením stavby. Tento požadavek sebou přináší nutnost úpravy PD a autorizaci její části autorizovanou osobou v oboru Dopravní stavby. Z tohoto důvodu předložil zhotovitel tento dodatek ke smlouvě o dílo č.: **SD/00375/2016**, s tím, že předpokládá vydání Územního souhlasu s ohlášením stavby v posledním týdnu března a vydání Souhlasu s ohlášením stavby v posledním dubnovém týdnu roku 2017.

Na základě výše zmíněného se smluvní strany se dohodly na změně následujícího článku smlouvy.

### **Článek III. Doba plnění**

Pro plnění veřejné zakázky jsou zadavatelem stanoveny následující termíny:

Dokumentace pro ohlášení stavby: do 31. 4. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02-O-3188-5386/16 se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Táboře dne .....

V Praze dne .....

**Objednatel**

**Zhotovitel**

.....  
**Ing. Jiří Fišer**  
starosta města Tábor

.....  
**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize D02, VRV a.s.