

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo D100/24100/00049/21/00 ze dne 12. 4. 2021

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami:



DIAMO, státní podnik se sídlem

Máchova 201

47 127 Stráž pod Ralskem

zastoupený [redacted] ředitelem státního podniku,

který je oprávněn jednat ve věcech smluvních

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

OR - KS Ústí nad Labem, odd. AXVIII, vložka 520


Bankovní spojení: [redacted]

plátce DPH

Osoba odpovědná za smlouvu [redacted] - pracovník oddělení dopravy a pojištění

jako **objednatel** na straně jedné

a



JITO-M, s.r.o. se sídlem

Lesní 393

47 27 Stráž pod Ralskem

zastoupená [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 25408577

DIČ: CZ25408577

OR – KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 15991

Bankovní spojení: [redacted]

plátce DPH

jako **zhotovitel** na straně druhé.

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k výše citované smlouvě:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele vyměnit podlahovou krytinu (CZ-CPA 43.33.29) a dodat a sestavit nábytek (CZ-CPA 31.01.12) do kanceláří č. 700 A a 700 D v budově AB ŘSP DIAMO s. p., Máchova 201, Stráž pod Ralskem.

IV.

Termín zhotovení díla

Všechny dodávky a práce podle této smlouvy, včetně úklidu všech využívaných prostor musí být dokončeny a předány nejpozději do 31. 5. 2021.

V.

Závazky objednatele podmiňující plnění zhotovitele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v termínu nejpozději 19. 4. 2021 pracoviště pro realizaci díla bez faktických a právních vad, které by provádění díla znemožňovaly. Pokud objednatel pracoviště v daném termínu nepředá, termín plnění zhotovení se o danou dobu prodlení posouvá. Objednatel rovněž zajistí prostory pro uskladnění náradí a materiálů, umožní odběr el. energie, vody a používání sociálního zařízení pracovníky zhotovitele – o předání pracoviště bude sepsán samostatný protokol.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou obsažena v tomto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem

Ve Stráži pod Ralskem

dne 23-04-2021 2021

dne 25. 4. 2021

ředitel státního podniku

jednatel společnosti