

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2/2021/HTS/OLÚ

na provedení rekonstrukce

Albertinum, OLÚ, Žamberk - rekonstrukce přijímací kanceláře v objektu Honlova domu

Smluvní strany

1. Objednatel: **Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353
564 01 Žamberk**
zastoupen: Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
- Ing. Rudolf Bulíček, ředitel – 465 677 815, 723902541
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
- Ing. Rudolf Bulíček, ředitel – 465 677 815, 723902541
- Ing. Vladimír Fabián, vedoucí útvaru HS – 465 677 826, 723 321 658
Bankovní spojení: Komerční banka Žamberk
č.ú. 18938611/0100
IČ: 00196096
DIČ: CZ00196096
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 712
2. Zhotovitel : **Stavitelství-Háněl s.r.o.
Zábořská 9
539 44 Proseč**
zastoupen: Radkem Hánělem, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Radek Háněl
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 3243602309/0800
IČ: 017 32 838
DIČ: CZ01732838
spisová značka rejstříkového soudu: C 32292 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Dodatek mění předmět díla a jeho cenu podle změnového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Cena díla se sníží o částku **-20 756,- Kč.**

Cena díla je nově stanovena v členění:

...811 731,- Kč cena díla bez DPH

...170 464,- Kč vyčíslení DPH

...982 195,- Kč cena celkem včetně DPH

V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel také jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Žamberku

V Proseči

.....
Za objednatele
Ing. Rudolfem Bulíčkem
Ředitel OLÚ Žamberk

.....
za zhotovitele
Radek Háněl, jednatel
Stavitelství – Háněl s.r.o.