



KUJIP01C36Y0

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen "Kraj")
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

be sml. č. 7378/20
č. 1726

a

THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.

se sídlem: Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
IČO: 70816387
zastoupeno: Petrem Ottichem, předsedou
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 290737261/0300

(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Č. 002942.0009**

Čl. 1

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace č. 002942.0009 (dále jen „smlouva“).

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- a) V čl. 7 odst. 1) smlouvy se datum „15. 3. 2021“ nahrazuje datem „**31. 5. 2021**“.
- b) V čl. 8 písm. d) smlouvy se datum „15. 3. 2021“ nahrazuje datem „**31. 5. 2021**“.
- c) V čl. 8 písm. f) smlouvy se datum „15. 4. 2021“ nahrazuje datem „**31. 7. 2021**“.

Čl. 3

- 1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

- 5) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 7) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 23. 3. 2021 a schváleno usnesením č. 0142/02/2021/ZK.

V TŘEBÍČI dne 18. 04. 2021



THAI BOX DEVILS

TŘEBÍČ z.s.

Čeládkova 111/56

674 01 TŘEBÍČ

IČ: 70816387

DIČ: CZ70816387


Petr Ottich
předseda

V Jihlavě dne 26. 04. 2021

RNDr. Jan Břížďala
člen rady kraje

Kraj Vysočina

Žitkova 11, 587 32 Jihlava

Kraj Vysočina			
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733		KUJIXP1H84OR	
		KUJI 18783/2021	
Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva			
Odesílatel el. podání:	THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s., Čeloudova 1117/56, 67401 Třebíč		
ID DS odesílatele:	5jry9vt		
Datum podání:	28.02.2021 21:31:33		
Věc:	Žádost o změnu ve Smlouvě o dotaci_O02942.0009		
Seznam el. souborů:	Žádost_o_změnu_ve_smlouvě_O02942_0009.pdf; příloha_853504788_0_ROPD_Změna_Thai_Box_Devils_Třebíč.pdf; Textová_zpráva.PDF		
Počet příloh dokumentu:	2		
Příjemce/zpracovatel podání:	Podatelna a Výpravna		
Do schránky:	Kraj Vysočina		
Zpracoval:	Baráková Lenka, Refo_POD, VYP		
Identifikátor el. podání:	KUJI0C2FVL9V		
Předmět el. podání:	Žádost o změnu ve Smlouvě o dotaci_O02942.0009		
Datum doručení el. podání:	28.02.2021 21:31:33		
Datum zpracování el. podání:	01.03.2021 07:19:23		
Výsledek zpracování el. podání:	podání přijato		
Přiděleno útvaru MV:	Odbor školství		
Podáním je dokument obsažený ve zprávě.			
Informace o uznávaném elektronickém podpisu / kvalifikovaném časovém razítku			
Datová zpráva	ds_878244174.zfo		
Uznávaný elektronický podpis:	ANO		
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko:	Platný		
Podrobnosti ověření:	OK		
Datum ověření:	01.03.2021 07:19:23		
Držitel použitého certifikátu:	CZ;PostSignum TSA - TSU 6;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority		
Platnost použitého certifikátu od-do:	14.09.2020 12:55:07 - 23.10.2026 12:55:07		
Výsledek ověření-podpis a vnitřní časové razítko:	Platný		
Podrobnosti ověření:	OK		
Datum ověření:	01.03.2021 07:19:23		
Držitel použitého certifikátu:	CZ;Informační systém datových schránek - produkční prostředí;Ministerstvo vnitra České republiky;ondrej.menousek@mvcv.cz		
Platnost použitého certifikátu od-do:	21.08.2020 09:43:02 - 10.09.2021 09:43:02		
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko:	Neplatný		
Podrobnosti ověření:	Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu		
Datum ověření:	01.03.2021 07:19:23		
Držitel použitého certifikátu:	CZ;PostSignum TSA - TSU 5;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority		
Platnost použitého certifikátu od-do:	14.09.2020 12:54:28 - 23.10.2026 12:54:28		
Dokument	Žádost_o_změnu_ve_smlouvě_O02942_0009.pdf		
Uznávaný elektronický podpis:	NE		
Příloha	příloha_853504788_0_ROPD_Změna_Thai_Box_Devils_Třebíč.pdf		
Uznávaný elektronický podpis:	ANO		
Výsledek ověření-podpis a vnitřní časové razítko:	Platný		
Podrobnosti ověření:	OK		
Datum ověření:	01.03.2021 07:19:27		
Držitel použitého certifikátu:	CZ;PhDr. Karel Kovář Ph.D.;Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;Sekce II;Karel.Kovar@msint.cz		
Platnost použitého certifikátu od-do:	10.03.2020 09:51:47 - 10.03.2021 09:51:47		
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko:	Platný		
Podrobnosti ověření:	OK		
Datum ověření:	01.03.2021 07:19:27		

Držitel použitého certifikátu:	CZ.I.CA Time Stamping Authority TSU 1 07/2020;První certifikační autorita, a.s.
Platnost použitého certifikátu od-do:	01.07.2020 12:52:34 - 09.08.2026 12:52:34
Příloha	Textová_zpráva.PDF
Uznávaný elektronický podpis:	NE

THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.

Čeladova 111/56, 674 01 Třebíč, IČ: 70816387



Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 JIHlava

V Třebíči dne 28.02.2021

Žádost o změnu ve Smlouvě o poskytnutí dotace

ID: 002942.0009

THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s., se sídlem Čeladova 111/56, 674 01 Třebíč, IČ: 70816387 má s Krajem Vysočina podepsanou Smlouvu o poskytnutí dotace ID 002942.0009 (dále jen „Smlouva o dotaci“) ze dne 20.07.2020 (týkající se realizace projektu „Rekonstrukce stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč“).

Vzhledem k tomu, že z důvodu některých vládních opatření v roce 2020 nebylo možné dokončit veškeré stavební práce na uvedeném projektu v původně plánovaném čase, muselo dojít k prodloužení termínu pro realizaci akce a tím i ke posunutí předložení závěrečného výúčtování poskytovatelem dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na zmíněvaný projekt. Dovolujeme si Vás tedy tímto také požádat o změnu níže uvedených bodů ve Smlouvě o dotaci:

- ✓ Změna konečného termínu realizace akce na datum: **31.05.2021** (stanoveného v Čl. 7 odst. 1) Smlouvy o dotaci a následně tedy i v Čl. 8 písm. d).
- ✓ Změna termínu pro předložení závěrečné zprávy na datum: **31.07.2021** (stanoveného v Čl. 8 písm. f) Smlouvy o dotaci).

Přílohy:

- 1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 15.12.2020 - MŠMT

Děkujeme.

S pozdravem.



**THAI BOX DEVILS
TŘEBÍČ z.s.**
Čeladova 111/56
674 01 Třebíč
IČ: 70816387
DIČ: CZ70016387

Petr Otáček

předseda THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	Identifikační číslo	133D531009503
Adresa	Karmelitská 529/7, 11812 Praha 1	Identifikační číslo EIS	V5-802020-53 1-00115
		Typ financování	Ex ante
Program	13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024		
Název akce (projektu)	TJ - Třebíč - Vybudování Sportovního centra		
Účastník	THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.	IČ nebo RČ	70816387
Osoba oprávněná	Petr Ottich předseda	Ulice	Čeloudova 1117/56
Telefon	+420777172230	Obec	Třebíč
E-mail	petrottich@wfca-czech.cz	PSČ	67401
		Místo realizace	Třebíč
		Alokace v území (LAU)	CZ0634 Třebíč

Dotace	19 087 518,00Kč
---------------	------------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max)	Vlastní zdroje (min)	CELKEM
2019	0,00	65 460,00	65 460,00
2020	19 087 518,00	3 411 966,06	22 499 484,06
2021	0,00	4 702 940,77	4 702 940,77
Celkem	19 087 518,00	8 180 366,83	27 267 884,83

* Pokud poskytovatel neustanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	12.06.2020	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.06.2021	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.07.2021	max

Cíl akce (projektu)
Cílem projektu je vybudování nového Sportovního centra včetně tělocvičny, multifunkčního sálu, horolezecké stěny, sociálního zázemí.

Účel
Účelem dotace je vybudování nového Sportovního centra včetně tělocvičny, multifunkčního sálu, horolezecké stěny, sociálního zázemí.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	podpoření organizování sportovci celkem	počet	0,00	239,00	31.12.2023
2	podpoření sportovci kategorie děti a mládeže	počet	0,00	74,00	31.12.2023

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ¹	Maximální hodnota ²
1	obestavěný prostor celkem	m3	4 788,00	min	0,00	0,00
2	ostatní technologické vybavení staveb	soubor	1,00	min	0,00	0,00
3	plocha užitková celkem	m2	6 17,30	min	0,00	0,00
4	1. NP, hlavní sál	m2	137,60	min	0,00	0,00
5	1. NP, sociální zázemí	m2	24,07	min	0,00	0,00
6	1. NP, posilovna	m2	52,17	min	0,00	0,00
7	2. NP, hlavní sál	m2	105,22	min	0,00	0,00
8	2. NP, sociální zázemí	m2	28,96	min	0,00	0,00

¹ V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2019	Skutečnost 2019	Uvolněno v roce 2020	Aktuální rok 2020	2021	2022	00 1.1.2023	Čekem v letech	Závaz.	Min/Max hodnota
001*	Náklady zúčtovacího účtu	0,00	0,00	1 263 449,00	1 263 449,00	0,00	0,00	0,00	1 263 449,00		
0012	Náklady finanční aktivity a finanční prostředků	0,00	0,00	137 320,00	137 320,00	0,00	0,00	0,00	137 320,00		
0014	Náklady zúčtovacího účtu	0,00	0,00	743 169,00	743 169,00	0,00	0,00	0,00	743 169,00		
0015	Náklady přípravy a zabezpečení stavěného	0,00	0,00	2 441 790,00	2 441 790,00	0,00	0,00	0,00	2 441 790,00		
0017	Náklady řízení stavěného objektu	0,00	0,00	38 254 195,00	38 254 195,00	0,00	0,00	0,00	38 254 195,00	MIN	
009*	Náklady práce a materiál	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00		
049*	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	22 581 654,00	22 581 654,00	0,00	0,00	0,00	22 581 654,00		
0490	VRN - územní příprava stavěného objektu	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	MAX	
0575	Výdaje 058 a dle účelového rozpočtu EVDR	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
0670	Výdaje 068 a dle účelového rozpočtu EVDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIN	
0676	Výdaje 068 a dle účelového rozpočtu EVDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIN	
0678	Výdaje 068 a dle účelového rozpočtu EVDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIN	
071*	Dodatek z územních rozpočtů	0,00	0,00	2 441 790,00	2 441 790,00	0,00	0,00	0,00	2 441 790,00		
09*	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	22 581 654,00	22 581 654,00	0,00	0,00	0,00	22 581 654,00		
SOUHRN ze SR INV		0,00	0,00	19 687 519,00	19 687 519,00	0,00	0,00	0,00	19 687 519,00		
SOUHRN ze SR		0,00	0,00	19 687 519,00	19 687 519,00	0,00	0,00	0,00	19 687 519,00		
	Z toho prostředky EV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z toho prostředky FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN ze SR a ALOKACE PŘEDSTŘEDKŮ EV		0,00	0,00	19 687 519,00	19 687 519,00	0,00	0,00	0,00	19 687 519,00		
SOUHRN ZDROJŮ SR a ALOKACÍ PŘEDSTŘEDKŮ EV		0,00	0,00	19 687 519,00	19 687 519,00	0,00	0,00	0,00	19 687 519,00		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	22 581 654,00	22 581 654,00	0,00	0,00	0,00	22 581 654,00		

