

HYDROPOLIS PRAHA
HARMONOGRAM ÚPH AV ČR_v01_210421

pozn.:
obsah a rozsah vývoje se vztahuje k Tabulce exponátů:
HPP_EX_03-VV_UPH-AV_P1-748+CN_210419
tento dokument je nedílnou součástí Harmonogramu

exponáty	fáze	obsah	specifikace	termín	cena Kč (vč. DPH)
VÝZKUM					
I	PŘÍPRAVA	výzkum zkusební provoz mock-up projekt		podpis SoD	809 000
II	ROZPRACOVANOST	výzkum mock-up projekt	základní prototyp omezená funkcionality a propojení s řízením aktualizované schéma a funkcionality exponátu specifikace připojení exponátu na síť TZB a požadavků na stavební připravenost	14.9.2021	809 000
B.1C MODEL					
III	VÝSTUP	výzkum zkusební provoz mock-up projekt	optimalizační prototyp plná funkcionality a propojení s řízením realizační dokumentace exponátu zhodnocení zkušebního provozu	14.12.2021	809 000
Σ	CELKEM	výzkum zkusební provoz mock-up projekt			2 427 000