

DODATEK č. 6

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2003
Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2019
Číslo Dodatku č. 1:14/04/OVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 2:23/05/OVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 3:31/08/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 4:40/10/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 5:43/12/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 6:25/03/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **E.PROXIMA, s.r.o.**
Sídlo: **Holická 31, 772 00 Olomouc**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18014
zastoupený: **Ing. Petrem Entnerem**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
IČO: **253 956 02**
DIČ: **CZ253 956 02**
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 6

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 14. 4. 2020, Dodatku č. 1 č.14/04/OVZ-ORI/2020 ze dne 11. 5. 2020, Dodatku č. 2 č. 25/05/OVZ-ORI/2020, Dodatku č.3 č. 31/08/ORI-OVZ ze dne 2. 9. 2020, Dodatku č.4 40/10/ORI-OVZ ze dne 29. 10. 2020 a dodatku č.5 č.43/12/ORI-OVZ/2020 ze dne 16. 12. 2020 jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion – šatny pro mládež “ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	61.949.696,41 Kč
Cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH	71.187.448,96 Kč
Cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH	71.187.448,96 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 3 bez DPH	71.469.834,09 Kč
Cena Dodatku č. 4 bez DPH	6.214,04 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č.4 bez DPH	71.476.048,13 Kč
Cena Dodatku č. 5 bez DPH	963.035,63 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č.5 bez DPH	72.439.083,76 Kč
Cena Dodatku č. 6 bez DPH	681.753,39 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č.6 bez DPH	73.120.837,15 Kč

Ke změně ceny díla došlo z důvodu nepředvídaných dodatečných prací, které nebyly známy před realizací stavby. Jedná se o splnění požadavků správce inženýrské sítě (CE-TIN) vydaném po vytýčení sítě, osazení dveří s požární odolností včetně doplnění elektrozámek v souladu s novým požárně bezpečnostním řešením (dále jen PBR) pouze pro realizovanou část, úsporu nákladů z důvodu omezení rozsahu vzduchotechniky, doplnění regulační stanice plynu o měřicí a zabezpečovací prvky a úsporu nákladů na asfaltových plochách, které nemusely být stavbou dotčeny. Z potřeby požárního zabezpečení bude realizováno připojení na pult centralizované ochrany a provedeny úpravy elektroinstalace v souladu s podmínkami hasičského záchranného sboru. Pro potřeby požárního zásahu a pro potřeby budoucího uživatele bude objekt vybaven generálními klíči a hlavními klíči pro jednotlivé části.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 6

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele, č.33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 14. 4 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 6 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 6 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - rozpočet

V Prostějově, dne
Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2021.04.22 12:07:30 +02'00'
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Olomouci dne
Ing. Petr Entner
jednatel společnosti

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Entner
Datum:
2021.04.22
09:25:01 +02'00'