

## **DODATEK Č. 1** **SML/32/1130/0463/2021**

ke smlouvě o dílo na akci „Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha- Klánovice“ č. SML/32/1130/0328/2020 ze dne 27. 7. 2020 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, kterou uzavřely smluvní strany:

### **Městská část Praha-Klánovice,**

se sídlem: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice,  
zastoupená: Mgr. Zorka Starčevičová - starostka MČ Praha-Klánovice  
IČO: 002 40 281, DIČ: CZ00240281  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2000707339/0800  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### **TIMAO s.r.o.**

se sídlem: Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6  
zastoupená: Ing. Karel Kříž, Ph.D. - jednatel  
IČO: 05089425  
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu:  
registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258166  
(dále jen „**zhotovitel**“)

## **I.**

### **Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany mají uzavřenou smlouvu o dílo č. SML/32/1130/0328/2020 ze dne 27. 7. 2020 na vyhotovení „Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha- Klánovice“.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 4., odst 4.3 smlouvy, a to prodloužení termínu odevzdání Návrhové části studie o jeden měsíc. Důvodem je zájem na straně objednatele: koordinace předmětu smlouvy se studií Revize dopravních režimů a dopravního značení na území MČ Praha-Klánovice s ohledem na zjednodušení značení a aktuální předpisy, kterou připravuje jiný smluvní partner.

## **II.**

### **Změny smlouvy**

1. Článek 4., bod 4.3. Termíny a místo plnění se doplňuje takto:  
Zhotovitel odevzdá Návrhovou část v rozsahu Závazných požadavků pro zpracování „Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha-Klánovice“ do **4 měsíců** od písemného pokynu objednatele k odevzdání Návrhové části, učiněného po odsouhlasení a odevzdání Analytické části. Návrhová část bude předložena a projednána v souladu s kapitolou 4.2. Další požadavky Závazných požadavků pro zpracování studie.

**III.**  
**Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní články a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčeny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.
4. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 22. 4. 2021 (usnesení č. RMČ 90/720/2021), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

V Praze-Klánovicích dne 21. 4. 2021

V Praze-Klánovicích dne 27. 4. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Mgr. Zorka Starčevičová  
starostka MČ Praha-Klánovice

.....  
Ing. Karel Kříž, Ph.D.  
jednatel společnosti