



Dodatek č.1

číslo objednatele: 0359/00874736/2019/2/2021

číslo dodavatele:

ke smlouvě

„Rekonstrukce klientských pokojů pro Domov U Anežky poskytovatele sociálních služeb“

Smluvní strany

Domov U Anežky – poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Nová 303, 294 42 Luštěnice
zastoupený: Ing. Alešem Vychodilem, ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 00874736
DIČ: CZ00874736
Bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

a

KONTREX building management s.r.o.

se sídlem: Dopravní 1314/1, 104 00 Praha 10
zastoupený: Evženem Khollem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40962
IČO: 64581764
DIČ: CZ64581764
Bankovní spojení:
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě uzavřené dne 25.10.2019.

Dodatek upravuje smlouvu z důvodu, že v průběhu roku 2020 bylo ze strany objednavatele pozastaveno plnění smlouvy z důvodu probíhající pandemie Covid 19 (zásah vyšší moci) .

Na základě výše uvedeného se mění články takto:

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. smlouvy v termínu do 31.3.2021.
- 2.2. Dodavatel zahájí stavební činnost dne.....

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bezezměny.

Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Dodavatel

Objednatel

V dne 31.1.2021

V Luštěnicích dne 31.1.2021