

# Harmonogram postupu prací

## Oprava zabezpečení a výstroje trati Nepomuk - Blatná

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
Úvazek zařízení do ŽST Nepomuk							█			
Doplnění zařízení do PZS P1303 Třebčice							█			
SZZ ŽST Kasejovice							█			
Doplnění zařízení TZZ do nz Lnáře						█				
Doplnění zařízení do PZS P1269 Tchořovice						█				
Doplnění zařízení do ŽST Blatná				█						
Zemní práce v ŽST Nepomuk			█							
Zemní práce v ŽST Kasejovice						█				
Oprava reléové místnosti v ŽST Kasejovice				█						
Zemní práce v nz Lnáře			█							
Projektové práce	První SaZ Plzeň a.s.		█							█

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1472858

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dc50ef05-b758-4de4-b060-ecb4fc1d4fa5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JÁROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.04.2021 12:06:00

