

DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany	dále jen „Zhotovitel“	dále jen „Objednatel“
Název	BENJAMÍN s.r.o.	Městská část Brno - Vinohrady
Sídlo, PSČ	Hradištská 766, 687 08 Buchlovice	Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
Zapsaná v OR u KS	Brno, oddíl C, vložka 29849	
IČ, DIČ	IČ: 25523414, DIČ: CZ25523414	IČ: 44992785-19, DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení		
Zastoupený	Ing. Julií Knotovou, na základě plné moci, [redacted] benjamin@benjamin.cz	PhDr. Jiřím Čejkou, starostou
Zastoupený ve věcech realizace zakázky	Ing. Patrikem Slovákem, [redacted] slovak@benjamin.cz	[redacted] r. et Mgr. Tomášem Kratochvílem, tel. [redacted] kratochvil@vinohrady.brno.cz

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy ze dne 23. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří jako příloha č.1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součástí.
- 1.3. V souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty zakázky. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

2. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Kupující a Prodávající se dohodli na změně předmětu plnění v rámci akce „Vybavení interiéru MŠ Bzenecká“, která je blíže specifikována v příloze tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1.
- 2.2. Změnou dojde k snížení celkové kupní ceny o 16 910,00 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	16 910,00 Kč
Rozdíl změny celkem bez DPH:	- 16 910,00 Kč

Původní celková kupní cena bez DPH:	1 094 100,00 Kč
Původní celková kupní cena včetně DPH:	1 323 861,00 Kč

Nová celková kupní cena bez DPH:	1 077 190,00 Kč
Nová celková kupní cena včetně DPH:	1 303 400,00 Kč

3. DOLOŽKY

- 3.1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Brno, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3.4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ustanovení Kupní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující a 1 prodávající.
- 4.5. Objednatel dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na zasedání 40. Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 12. 4. 2021 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

Přílohy


č. 1 Změnový list č. 1

V Brně dne 15. 4. 2021

STATUTARNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Vinohrady
-1-

P
ol

V Buchlovicích, dne 21. 4. 2021


Hradištská 766, 687 08 BUCHLOVIC
IČ: 07255234

Ing. Julie Knotová
Zhotovitel

Projekt: „VYBAVENÍ INTERIÉRU MŠ BZENECKÁ“

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - VINOHRADY

Zhotovitel: BENJAMÍN s.r.o., Hradištská 766, 687 08 Buchlovice

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 1

ZMĚNU NAVRHL: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

DATUM: 1. 4. 2021

PŘEDMĚT ZMĚN:

1. Dodávka lehátek na spaní dětí
2. Dodávka posuvných zástěn na lehátka

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

1. V rámci dodání vnitřního vybavení měla být do jednotlivých tříd dodávána dětská lehátka vybavená dřevěnou deskou na oporu zad, nastavnýma nohama a matrací a dále vozíky na určený počet lehátek. Rozhodnutím zadavatele se toto řešení nahrazuje matracemi na spaní.
2. V rámci dodání vnitřního vybavení měly být dodávány posuvné zástěny do jednotlivých tříd na ukládání lehátek. Rozhodnutím zadavatele se toto řešení mění a zástěny se nahrazují skříněmi na matrace a lůžkoviny s roletami v barvách tříd žlutá, zelená a modrá.

Měněpráce: 16.910,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Celkem: - 16.910,00 Kč bez DPH

VLIV NA CENU: - 16.910,00 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla

Dne:

Podpis:

Jméno: Ing. Julie Knotová



Hradištská 766, 687 08 BUCHLOVICE
IČ: 25522414, DIČ: CZ26622414

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne: 1. 4. 2021

Podpis:

Jméno: Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl