

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1. 12. 2020**

**na akci
„Obnova interiéru městské zvonice ve Vimperku“**

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vimperk**
Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805, „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení:
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou

Zhotovitel: **ANTICO spol. s r.o.**
se sídlem: Lidická 252, 370 07 České Budějovice
IČO: 450 22 160
DIČ: CZ45022160
Bankovní spojení:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. C 1434
Zastoupený: Petrem Hanetšlégrem, jednatelem

(objednatel a zhotovitel dále též „**smluvní strany**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 1.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Obnova interiéru městské zvonice ve Vimperku**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Položkového rozpočtu - Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení víceprací (zvětšení rozsahu prací a dodávek spojených s řešením podlahy v přízemí, zvýšení rozsahu oprav cihelných parapetů a sanačních omítek, nutnost instalace prostorového lešení, ruční čištění dřevěných konstrukcí kartáčem a s tím související práce).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se vkládá na konec odst. 1. článku II. následující text:

„Smluvní strany sjednávají vícepráce, které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele za podmínky této smlouvy, a to v rozsahu podle **Nabídkového rozpočtu – Změnového listu č. 1.**“

Uvedený **Nabídkový rozpočet – Změnový list č. 1** je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4. 2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedeného v čl. II. smlouvy a dle Nabídkového rozpočtu - Změnového listu č. 1:

Cena stavební části bez DPH 1.095.133,53 Kč

Cena elektroinstalační části bez DPH 409.739,32 Kč

Cena celkem bez DPH 1.504.872,85 Kč

(tj. slovy: jeden-milión-pět-set-čtyři-tisíc-osm-set-sedmdesát-dva-korun-českých-a osmdesát-pět-haléřů)

DPH 21 % 316.023,30 Kč

Cena celkem včetně DPH 1.820.896,15 Kč.

3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet - Změnový list č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne: 13.04.2021

V Českých Budějovicích dne: 13.04.2021

.....
Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
Petr Hanetšlégr
jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk č. 322 ze dne 07.04.2021