



MHMP0761AMP

Stejnopis č. 1

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DII./54/12/019995/2020

OCP/MZ/0082/20

na provedení stavebních prací „Závlaha Letenských sadů – přívod vody k závlahové akumulární nádrži“, uzavřené dne 9.11.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), který uzavírají následující smluvní strany:

- 1. Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  
číslo účtu: 27-5157998/6000  
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. SPEEDDRILL s.r.o.** se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle  
zastoupená [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91087  
IČO: 26745704  
DIČ: CZ 26745704  
Bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 19-3105210227/0100  
(dále jen „dodavatel“)

(Společně dále též jako „Smluvní strany“.)

## I.

### Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

1. Na základě ustanovení čl. XV. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), jelikož se po uzavření Smlouvy v průběhu provádění prací vyskytly nepředvídatelné události mající bezprostřední vliv na provádění díla.
2. Předmětem dodatku je dohoda Smluvních stran na změně termínu plnění a úpravě a změně objemu vybraných položek oceněného výkazu výměr v příloze Smlouvy a navýšení celkové smluvní ceny, a to následujícím způsobem:
  - a. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 2, a to výkaz výměr obsahující specifikaci smluvními stranami dohodnutých víceprací oproti původnímu výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Změna v objemu jednotlivých položek byla vyvolaná změnami zjištěnými až v průběhu stavby. Změna byla odsouhlasena objednatel, technickým dozorem investora a byla zapsána do stavebního deníku.

b. V čl. V. odst. 1 smlouvy se tabulka:

**Cena díla:**

Cena celkem bez DPH	5 698 902,63 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Pět milionů šestsetdevadesátosm tisíc devětsetdva korun českých šedesát tři haléřů
DPH ve výši 21 %	1 196 769,55 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>6 895 672,18 Kč</b>

ruší a nahrazuje tabulkou:

**Celková cena díla a víceprací dle Smlouvy:**

Původní cena za dílo bez DPH	5 698 902,63 Kč
Cena víceprací bez DPH	270 402,00 Kč
Celková cena vč. víceprací bez DPH	5 969 304,63 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Pět milionů devětsetšedesátdevět tisíc třistačtyři korun českých šedesát tři haléřů
DPH ve výši 21 %	1 253 553,97 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>7 222 858,60 Kč</b>

c. V článku IV. Doba a místo plnění se text:

Doba dokončení díla: nejpozději do 30.4.2021

ruší a nahrazuje textem:

Doba dokončení díla: nejpozději do 20.5.2021

3. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně Smlouvy, protože se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny Smlouvy je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. (Původní závazek ze Smlouvy činil 5 698 902,63 Kč bez DPH a nezbytné úpravy a změny díla ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto dodatku vyžadují vícepráce ve výši 270 402 Kč bez DPH.)

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje dvě strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/gdpr/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html).

26 -04- 2021


Dne .....



.....  
RNDr.



SPEEDRILL, s.r.o.



Příloha č. 1  
oceněný výkaz výměr



**Příloha č.1. - Žádost o navýšení ceny**

**Rekapitulace nákladů spojených se změnou technologie ( špatné geologické podmínky )**

**Akce: Závlaha Letenských sadů - přívod vody k závlahové akumulární nádrži**

P.č.	KOD	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	141721254	Rizný zemní profilak délky do 100 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	113	2 550,00 Kč	288 150,00 Kč
2	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm	m	117	180,00 Kč	21 060,00 Kč
3	28613662	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 5,4mm	m	117	250,00 Kč	29 250,00 Kč
Připočet celkem bez DPH						338 460,00 Kč
<b>Odpočet</b>						
	22451111R	Vrty maloprofilové D do 285 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	-5,82	1900	-11 058,00 Kč
	224511214	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. III a IV	m	-5	3400	-17 000,00 Kč
	224511216	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. V a VI	m	-10	4000	-40 000,00 Kč
<b>Odpočet celkem bez DPH</b>						<b>-68 058,00 Kč</b>
Cena bez DPH po odečtení méněprací						<b>270 402,00 Kč</b>

V Praze 30.3.2021

**SPEEDDRILL, s.r.o.**

Společnost s ručením omezeným

