



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 2019/13

Číslo zhotovitele: 201906

na zhotovení díla:

“ŠTERNBERK – ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI CHABIČOV”

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění
tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:

VHS SITKA, s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupené:

Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk

47150891

CZ47150891

Ing. Stanislav Orság, jednatel

Bankovní spojení:

číslo účtu zadavatele:

Tel. / fax spojení:

e-mail:

Adresa profilu zadavatele:

dále jen: **objednatel,**

Dodavatel:

Společnost „Chabičov – RI-STAV a MS-stavby“

Společnost je zapsána v odd. C vložka 9405 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

se sídlem:

Tři Dvory 49, 784 01 Litovel

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Radan Vitoul, Irena Ryšavá, Roman Ryšavý

25350366

CZ25350366

Bankovní spojení:

Tel./fax. spojení:

e-mail:

dále jen **dodavatel,**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Správce společnosti:

RI-STAV s.r.o.

Společnost je zapsána v odd. C vložka 9405 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
se sídlem:

Tři Dvory 49, 784 01 Litovel

Statutární zástupce:

Radan Vitoul, Irena Ryšavá, Roman Ryšavý

IČ:

25350366


DIČ:

CZ25350366

Bankovní spojení:

Tel./fax. spojení:

e-mail:



Společník:

MS-stavby s.r.o.

Společnost je zapsána v odd. C vložka 25497 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
se sídlem:

Jilemnického 5/51, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce:

Marek Spáčil

IČ:

26798425

DIČ:


CZ26798425

Bankovní spojení:

Tel./fax. spojení:

e-mail:

dále jen **dodavatel**,





uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento dodatek č.2 smlouvy o dílo v článku IV. Odstavec 4.1

IV. CENA ZA DÍLO

Dohodnutá cena v odstavci 4.1. původní smlouvy o dílo ve výši 15.489.701,95 Kč bez DPH bude dle změnového listu č.ZL1 :


- navýšena o provedené vícepráce ve výši 56.309,85 Kč bez DPH
- ponížena o neprovedené méněpráce ve výši 60.417,05 Kč bez DPH

Konečná cena za provedení předmětu díla dle článku II. původní smlouvy o dílo tedy činí:

Celková nabídková cena bez DPH: 15.485.594,75 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 3.251.974,90 Kč
celková cena s DPH 21%: 18.737.569,65 Kč

Za objednatele:

Ve Šternberku dne: 30.7.2020



VHS SITKA, s.r.o.
Ing. Stanislav Orság jednatel

Za dodavatele:

Ve Třebch Dvorech dne: 30.7.2020



Společnost „Chabičov – RI-STAV a MS-stavby“
Radan Vítoul, zástupce společnosti