

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0223

### **Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### **I. Smluvní strany**

#### **Městská část Praha 17**

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy,  
zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

*PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*

kontaktní telefon - obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 - 2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem- jsou:

*Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

kontaktní telefon: [redacted], mobil: [redacted],

e-mail: [redacted]

[redacted], referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

kontaktní telefon: [redacted], mobil: [redacted],

e-mail: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

#### **Ing. Tomáš Řičař**

se sídlem: Vondroušova 1207/52, 163 00 Praha 6 - Řepy

kontaktní telefon: +420 [redacted]

IČO: 674 71 544

DIČ: CZ - 7209043270

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

e-mail: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**(společně též jako „smluvní strany“)**

### **II. Účel dodatku**

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. 15 odst. 15.2. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy. Tímto dodatkem se mění a doplňují Čl. 5 odst. 5.1., Čl. 9 odst. 9.1., Čl. 10 odst. 10.2.

2.2. Do Čl. 5 odst. 5.1. se na základě dohody obou smluvních stran nově vkládá písmeno g) v tomto znění:

„g) V návaznosti na nové požadavky provozovatele školní kuchyně je požadováno:  
- zapracování šokeru do gastro vybavení varny – úprava dispozice gastro, úprava elektroinstalace, úprava stavební části, úprava ZTI“

V návaznosti na výměnu části gastro vybavení v r. 2020, která byla provedena z důvodu vydání zákazu používání všech plynových spotřebičů při jejich revizi je požadována:

- aktualizace gastro vybavení, aktualizace položek soupisu prací

V návaznosti na požadavek hygieny na chlazení kanceláře vedoucí jídelny je požadováno:

- zapracování chlazení do PD“

2.3. V Čl. 9 odst. 9.1. se nově vkládají písmena g), h), která zní takto:

g) Zapracování změn do prováděcí projektové dokumentace – do 12. 4. 2021

h) Zapracování změn do soupisu prací – do 12. 4. 2021

2.4. Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>37 000,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>7 770,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>44 770,00Kč</b>

2.5. Po započtení ceny víceprací dle Dodatku č. 2 se v Čl. 10 odst. 10.2 mění cena celkem a) – e) takto:

Cena celkem a) - e) bez DPH            406 000,00 Kč  
DPH 21%                                    85 190,00 Kč  
Cena celkem a) – e) vč. DPH            491 260,00 Kč

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněné.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 2019/0223, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.

- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 3.7. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada městské části Praha 17 na svém 78. zasedání dne 31. 3. 2021, usnesení č. Us RMČ 000122/2021.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

### DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v platném znění, v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000122/2021 ze dne 31. 3. 2021 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 2 mezi Městskou částí Praha 17 a Ing. Tomášem Řičářem, a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....  
pověření členové ZMČ

.....  
pověření členové ZMČ