

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 453/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 034 00

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Pontex, spol. s r.o.**
sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Martin Havlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24. 2. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce na hrázi: DSP – související činnosti**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 8. smlouva o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Zhotovitel zaslal v souladu s čl. IV. odst. 3. smlouvy o dílo objednateli žádost o změnu osoby vedoucího projektového týmu – projektant mostních konstrukcí a o změnu osoby člena projektového týmu – statik mostních konstrukcí, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, včetně dokladů vztahujících se ke kvalifikaci nové osoby vedoucího projektového týmu – projektanta mostních konstrukcí a člena projektového týmu – statika mostních konstrukcí. Objednatel tyto doklady posoudil a dospěl k závěru, že prokazují splnění kvalifikace tak, jak byla požadována v zadávací dokumentaci.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek IV. smlouvy „Podmínky provádění díla“ odstavec 4. nově zní:

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely jako členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. X. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

vedoucí projektového týmu - projektant mostních konstrukcí	██████████
člen projektového týmu – statik mostních konstrukcí	██████████
člen projektového týmu - projektant DIO	██████████

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
██████████
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel
Pontex, spol. s r.o.