

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ

o zpracování návrhu architektonického a výtvarného řešení stálé expozice a zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci stálé expozice Masarykova muzea v Hodoníně

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | | |
|-------------|---|--|
| 1.1. | Zhotovitel :
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený : | Ing. akad. arch. Jan Konečný, CSc.
<div style="background-color: black; width: 150px; height: 1.2em; margin: 2px 0;"></div> 49491512
nejsem plátcem DPH
Ing. arch. Milanem Nytrou, projektantem |
| 1.2. | Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
IČ:
DIČ: | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou muzea
00090352
CZ00090352 |

2. Preambule

- 2.1.** Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 8. 2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: **Návrh architektonického a výtvarného řešení stálé expozice a zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci stálé expozice Masarykova muzea v Hodoníně.**
- 2.2.** Zhotovitel má předat objednateli dílo „části A plnění“ Smlouvy prováděcí dokumentaci pro realizaci stálé expozice Masarykova muzea v Hodoníně, včetně soupisu prací a dodávek ve smyslu dodatku č. 2 ke Smlouvě v termínu do 30. 4. 2021. Před termínem plnění dodání díla této prováděcí dokumentace však zhotovitel sdělil objednateli, že z důvodu vážné operace a následné dlouhodobé rekonvalescence nemohl řádně vykonávat činnosti pro zpracování dokumentace, což nebylo možné předvídat před započítím prací. Tuto prováděcí dokumentaci v jejím požadovaném rozsahu plnění díla objednatelem dodá zhotovitel v jiném termínu, než jak je uvedeno v dodatku č. 2 ke Smlouvě.
- 2.3.** Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel předá objednateli dílo „části A plnění“ Smlouvy spočívající v dodání prováděcí dokumentace pro realizaci stálé expozice Masarykova muzea v Hodoníně, včetně soupisu prací a dodávek v jiném termínu, než jak je uvedeno v dodatku č. 2 ke Smlouvě.
- 2.4.** Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 3 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku


- 3.1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na tom, že prováděcí dokumentaci pro realizaci stálé expozice Masarykova muzea v Hodoníně, včetně soupisu prací a dodávek „části A plnění“ předá zhotovitel objednateli v jiném termínu, než je uvedeno v dodatku č. 2 ke Smlouvě.
- 3.2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že prováděcí dokumentace pro realizaci stálé expozice Masarykova muzea v Hodoníně, včetně soupisu prací a dodávek „části A plnění“ Smlouvy bude dodána v termínu nejpozději do 30. 6. 2021.
- 3.3. Ostatní ujednání ve Smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek i Smlouva budou uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy, zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a k jejímu uveřejnění dává svůj souhlas.


28. 04. 2021
V Hodoníně dne: 2021

28. 4. 2021
V Brně dne: 2021



Objednatel

Ing. Arch. Milan NYTRA
Pekařská 64, 602 00 Brno
Tel. 05 - 43 21 32 86



Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ00090352
tel.: 518 353 149