



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



„CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU – PS 02 ELEKTRO, PS 03 ASŘTP, MĚŘENÍ A REGULACE“

Závazný harmonogram plnění veřejné zakázky

1. Podpis SoD (X1)
X1
2. Dopracování PD (X2)
X2 = X1+25 pracovních dnů
3. Dodávka materiálu (X3)
X3 = X2+50 pracovních dnů
4. Ukončení montážních prací (X4)
X4 = X3+40 pracovních dnů
5. Individuální a komplexní vyzkoušení (X5)
X5 = X4+15 pracovních dnů
6. Zkušební provoz (X6)
X6 = X5+5 pracovních dnů
7. Předání díla objednateli a vyklizení staveniště (X7)
X7 = X6+5 pracovních dnů

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené časové návaznosti a časový harmonogram bezpodmínečně dodrží.

11.1.2021
Karlovy Vary
Martin Holý, jednatel

Místo pro kvalifikovaný elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem Dodavatele: