

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 OBJEDNATELE O/20/105

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

evidenční č. objednatele: O/20/105

evidenční č. zhotovitele: 20-019

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva  
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

xxx

#### 2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

Zmocněnec pro jednání

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě nového požadavku zástupce FN Brno u sv. Anny o samostatné připojení objektů CH, M1 a následného odsouhlasení požadavku zástupcem Teplárny Brno, a.s. s požadavkem zpracování do projektové dokumentace výše uvedené stavby a dále nutnosti změny v již vyhotovené projektové dokumentaci přeložek inženýrských sítí na stavbu „Rezidence Anenská Brána“ tak, aby bylo možné do ulice Anenská uložit nový horkovod, bylo odsouhlaseno zástupcem objednatele objednat revizi této dokumentace.

Objednatel a zhotovitel tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/20/105, uzavřené dne 17.3.2020 (dále jen Smlouvy o dílo), který mění původní znění čl. IV, Cena díla.



Původní znění čl. IV. Cena díla:

- 1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.
  - a) **Cena díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby** **1 250 000,-Kč**  
(slovy: jedenmiliondvěstěpadesát tisíc korun českých)

Nové znění čl. IV. Cena díla:

- 1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.
  - a) **Cena díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby** **1 401 700,-Kč**  
(slovy: jedenmiliončtyřistajednatisíc sedmset korun českých)

K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírán dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
člen představenstva  
a generální ředitel

.....  
Ing. Radim Menčík  
jednatel