

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.10.2020

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Mnichovo Hradiště**
Oprávněný zástupce: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ: 002 38 309/CZ 00238309
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet: 94-4710181/0710, Česká národní banka
a

Zhotovitel: **Stavotrans s.r.o.**
Oprávněný zástupce: Stanislav Dumek, jednatel
IČ/DIČ: 26160781/CZ26160781
Sídlo podnikání: Černá silnice 369, Mnichovo Hradiště
Bankovní účet: 7334322001/2700

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Projekt Regenerace sídliště Jaselská - 1. etapa (2. část)“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 16.10.2020. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

2.

Vyjádření více a méně prací

Předmětné více práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku Návrhem změny č. 1/2021 vč. soupisů prací (dodávka a montáž bet. obrubníků) a v Příloze č. 2 tohoto dodatku Návrhem změny č. 2/2021 vč. soupisů prací (barevná úprava mlatové cesty).

3.

Cena díla

- Celkový souhrn víceprací představuje:
 - 260.510,00 Kč bez DPH
 - 54.707,10 Kč DPH 21%
 - 315.217,10 Kč včetně DPH
- Celkový souhrn méněprací představuje:
 - 118.050 Kč bez DPH
 - 24.790,50 Kč DPH 21%
 - 142.840,50 Kč včetně DPH
- Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:**
 - 5.123.860,31 Kč bez DPH**
 - 1.076.010,67 Kč DPH 21%**
 - 6.199.870,98 Kč včetně DPH.**

Hodnota celkové změny činí 7,6 % z původní sjednané ceny.

4.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení a v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 146/2021 ze dne 19.04.2021.
6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1:

Návrh změny č. 1/2020 ze dne 25.03.2021 vč. soupisu prací

Příloha č. 2:

Návrh změny č. 2/2021 ze dne 07.04.2021 vč. soupisu prací

V Mnichově Hradišti dne 22.04.2021

podpis:

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta

V Mnichově Hradišti dne 21.04.2021

podpis:

.....

za Zhotovitele
Stanislav Dumek
jednatel společnosti