

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 01/2020**  
**„Rekonstrukce hřbitovní zdi v obci Žerotice, 2.etapa“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:** **Obec Žerotice**  
- se sídlem: Žerotice 154, 671 34 Horní Dunajovice

- zastoupený:  
- ve věcech smluvních: panem Liborem Ekslerem, starostou obce  
- ve věcech technických: panem Liborem Ekslerem, starostou obce  
Ing. Jiřím Pečenkou, technickým dozorem objednatele

- IČ: 00104051  
- DIČ: není plátcem  
- bankovní spojení:  
- číslo účtu:

(dále jen objednatel)

**ZHOTOVITEL:** **VALDASTAV, s.r.o.**  
- se sídlem: 671 73 Tulešice 4

- zastoupený:  
- ve věcech smluvních: panem Lubomírem Valdou, jednatelem  
- ve věcech technických: panem Lubomírem Valdou, jednatelem

- IČ: 29291054  
- DIČ: CZ29291054  
- bankovní spojení: ČS, a.s.  
- číslo účtu: 2289509359/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71525

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění

**Článek III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období:  
Zahájení prací: 01.03.2021  
Ukončení prací: 14.05.2021  
Důvodem změny je opakované přerušování prací z důvodu nepříznivého počasí (mrazy).

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č 01/2020 zůstávají beze změn.

V Žeroticích, dne 29.4.2021

V Tulešicích, dne 19.4.2021

**OBEC ŽEROTICE**  
Žerotice 154  
671 34 Horní Dunajovice, okr. Znojmo  
IČ: 001 04 051  
Tel.: 515 273 318

.....  
za objednatele  
Libor Eksler, starosta

**VALDASTAV**  
671 73 Tulešice 4  
Tel.: 515 338 381, 603 240 504  
IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054

.....  
za zhotovitele  
Lubomír Valda, jednatel