

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 001089 00 19


Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

BREMA, spol. s r.o.

se sídlem: Modletice 127,251 01
zastoupená:  na základě plné moci
IČO: 44264321
DIČ: CZ 44264321, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1011063968/5500
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 5484
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2019 Smlouvu č. 001089 00 19 (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění **Oprava odvodňovacího systému**  (dále jen „**Dílo**“). V průběhu realizace Díla došlo ke zjištění silných nánosů výluhů na vnitřních stranách desek zontů a krycích plechů. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět Dodatku

1. Bod 2.2 se doplňuje o větu druhou v tomto znění:

Za Dílo se dále považují vícepráce, tak jsou vymezeny v dodatku č. 1 Smlouvy.

2. Bod. 3.1 věta první se mění a nově zní takto:

Cena za Dílo dle této Smlouvy včetně víceprací dle dodatku č. 1 je stanovena ve výši 801.659,- Kč bez DPH

(slovy: osmsetjednatísícšestsetpadesátdevět korun českých).



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Příloha č. 2 – Stavební deník

V Praze dne

V Modleticích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
BREMA, spol.s.r.o.



.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

