

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. j. MUCT/5153/2021/RMI/ALG/SML/6
evidovaný pod č.j. MUCT/8353/2021/RMI/ALG/SML/22
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

„Parkoviště u stacionáře v České Třebové - Lhotka“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

RYDO, spol. s r.o.

Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti

Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová,

společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem

V Hradci Králové, oddíl C, vložka 14456, den zápisu

22.03.1999

c87sbnk

259 18 516

CZ25918516

ČSOB, a.s.

Jaroslav Novák, jednatel společnosti

tel., mbt:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto dodatku jsou změny realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště u stacionáře v České Třebové – Lhotka“ oproti původnímu řešení – rozšíření parkoviště o 1 parkovací místo, doasfaltování klínů mezi zámkovou dlažbou a komunikací a doplnění podhrabových desek oplocení (vícepráce). V souvislosti s těmito změnami došlo k vypuštění některých položek rozpočtu (méněpráce).

Rozsah změn je stanoven položkovými rozpočty ze dne 20. 4. 2021, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří její přílohu č. 1 a 2.

Odst. 2

Článek IV. odst. 2 se datem účinnosti tohoto dodatku mění takto:

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

<i>Původní cena bez DPH</i>	<i>446.750,94 Kč</i>
<i>vícepráce</i>	<i>60.861,20 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-34.894,31 Kč</i>
<i>Nová cena bez DPH</i>	<i>472.717,83 Kč</i>
<i>DPH v sazbě 21 %</i>	<i>99.270,74 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>571.988,57 Kč</i>

(Slovy: pětsetšedesátjedentisícdevětsetosmdesátosmkorunčeských/57)

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Odst. 2

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 417/2021 ze dne 26. 4. 2021.

V České Třebové dne 30. 4. 2021

V České Třebové dne 30. 4. 2021

objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

zhotovitel
Jaroslav Novák
jednatel společnosti

Přílohy:

- položkový rozpočet – méněpráce
- položkový rozpočet - vícepráce