



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: **OMA/SML0430/2020/1**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

Skautská základna Bystřice n. P., ulice K Ochozi

Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupené : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Firma zhotovitele : Jan Holý

Sídlo : Bočkova 260, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený : JAN HOLÝ
Bankovní spojení : KB-Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu : 43-874010277/0100
IČ : 75879361
DIČ : CZ8603275285
Tel. : 604167453
Fax :
E-mail : hokan.ci@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo

3 Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací: 1. 6. 2021
- ukončení díla: 31. 12. 2021
- vyklizení staveniště: 31. 12. 2021

(dále též „čas plnění“)

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

3 Čas plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
- zahájení prací: 1. 5. 2021
 - ukončení díla: 30. 11. 2021
 - vyklizení staveniště: 30. 11. 2021

(dále též „čas plnění“)

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 28. 4. 2021




Ing. Karel Pačiska
Za objednatele



Mgr. Martin Horák
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

V-Bystřici n. P. 28. 4. 2021



Jan Holý
Za zhotovitele: