



DODATEK č. 19

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo **Správce**, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
Ing. Miroslavem Trmkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trmkou, jednatelem společnosti

a

S u b t e r r a a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 19, jsou:

1. **Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla** podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 28, č. 40, č. 41, č. 46 a č. 47. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 19. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 18.

U části prací obsažených v ZL č. 28 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), u části prací obsažených v ZL č. 28 a u dále ZL č. 40, č. 41, č. 46, č. 47 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ se navyšuje na cca 0,98 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ se navyšuje na cca 15,37 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 18 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 19, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 18 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 18 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 18, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy, a v souladu s ní schválenými ZL č. 28, č. 40, č. 41, č. 46 a č. 47, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 19:

Navýšení dle ZL č. 28 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ) ...	██████████	Kč
<u>Snížení dle ZL č. 28 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ)</u>	<u>██████████</u>	<u>Kč</u>
Změna nákladů Zhotovitele D19 dle § 222, odst. 4 ZZVZ	██████████	Kč
Navýšení dle ZL č. 28 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████	Kč
Snížení dle ZL č. 28 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████	Kč
Navýšení dle ZL č. 40 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████	Kč
Snížení dle ZL č. 40 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████	Kč
Navýšení dle ZL č. 41 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████	Kč
Navýšení dle ZL č. 46 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████	Kč
Snížení dle ZL č. 46 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	- ██████████	Kč
<u>Navýšení dle ZL č. 47 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)</u>	<u>██████████</u>	<u>Kč</u>
Změna nákladů Zhotovitele D19 dle § 222, odst. 5 ZZVZ	+ 61 5477 34,88	Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 28 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ a část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ), a změnové listy stavby č. 40, č. 41, č. 46 a č. 47 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 28, č. 40, č. 41, č. 46 a č. 47.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 18 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 18 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 18 bez DPH	2 052 645 069,20 Kč
Změna ceny dle dod. č. 19 bez DPH	+ 62 136 328,20 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 19 bez DPH	2 114 781 397,40 Kč

slovy: dvě miliardy sto čtrnáct milionů sedm set osmdesát jeden tisíc tři sta devadesát sedm korun českých čtyřicet haléřů bez DPH

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 19 Smlouvy.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 18 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP/R/09/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 19
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 19 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (vyplývající z prací obsažených ve schváleném ZL č. 28 – částí prací dle § 222, odst. 4 a částí prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ a dále vyplývajících z prací obsažených ve schválených ZL č. 40, č. 41, č. 46 a č. 47 – práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) k datu podpisu dodatku č. 19 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 18 Smlouvy.

II.

1. Tento dodatek č. 19 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 19 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 18, nedotčená tímto dodatkem č. 19, se nemění.
4. Tento dodatek č. 19 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 19 má platnost originálu.
5. Přílohou dodatku č. 19 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 19

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 19 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018
(podepsáno elektronicky)

V Pardubicích

Zhotovitel:

za EUROVIA CS a.s.

Datum: 2021.04.27 14:22:00 +02'00'
.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za OHL ŽS, a.s.:

Datum: 2021.04.25
21:25:01 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva

Datum: 2021.04.26
10:02:36 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

Datum: 2021.04.26
14:56:38 +02'00'

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele

Datum: 2021.04.27 14:22:58
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti

za Subterra a.s.:

Datum: 2021.04.22 17:14:41
+02'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

Datum: 2021.04.22
16:54:13 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 19 Smlouvy

č. objednatele: ***E618-S-11975/2016;***

č. zhotovitele: ***1524.6120388JBA/ SOD00105914***

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

**Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současné příloha č. 4 Smlouvy)**

Stavba: **Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Číslo PS / SO	Název PS / SO	Budoucí majitel	Číslo činnosti / aktivity	Základní cena díla dle SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.2 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.3 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.4 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.5 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.6 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.7 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.8 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.9 k SOD [Kč]
E.2												
Pozemní stavební objekty												
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy	OSTATNÍ			0,00	0,00		0,00				
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy	OSTATNÍ										
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy	OSTATNÍ										
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť	SZDC										
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť	SZDC										
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť	SZDC										
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.	SZDC										
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.	SZDC										
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.	SZDC										
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část	SZDC										
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část	SZDC										
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část	SZDC										
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení	SZDC										
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení	SZDC										
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení	SZDC										
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení	SZDC										
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ	SZDC										
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ	SZDC										
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ	SZDC										
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém	SZDC										
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém	SZDC										
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém	SZDC										
SO 14-34-01	Zast. Králův Dvůr výpr. budova - demolice	SZDC										
SO 14-34-01	Zast. Králův Dvůr výpr. budova - demolice	SZDC										
SO 14-34-01	Zast. Králův Dvůr výpr. budova - demolice	SZDC										
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení	SZDC										
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení	SZDC										
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení	SZDC										
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení	SZDC										
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení	SZDC										
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení	SZDC										
SO 13-34-10	Beroun - demolice	SZDC										
SO 13-34-10	Beroun - demolice	SZDC										
SO 13-34-10	Beroun - demolice	SZDC										
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice	SZDC										
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice	SZDC										
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice	SZDC										
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice	SZDC										
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice	SZDC										
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice	SZDC										
celkem												
E.3.1												
Trakční vedení												
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení	SZDC										
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení	SZDC										
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení	SZDC										
SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK	SZDC										
SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK	SZDC										
SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK	SZDC										
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení	SZDC										
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení	SZDC										
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení	SZDC										
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ	SZDC										
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ	SZDC										
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ	SZDC										
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží	SZDC										
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží	SZDC										
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží	SZDC										
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení	SZDC										
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení	SZDC										
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení	SZDC										
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení	SZDC										
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení	SZDC										
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení	SZDC										
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení	SZDC										
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení	SZDC										
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení	SZDC										
celkem												
E.3.3												
Spívací stanice - stavební část												
SO 13-34-14	Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část	SZDC										
SO 13-34-14	Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část	SZDC										
SO 13-34-14	Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část	SZDC										
celkem												
E.3.4												
Ohřev výměn EOY												
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn	SZDC										
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn	SZDC										
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn	SZDC										
celkem												
E.3.5												
Elektrické předřádkové zařízení (EPZ)												
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn	SZDC										
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn	SZDC										
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn	SZDC										
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC										
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC										
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC										
celkem												
E.3.6												
Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů												
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC										
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC										
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC										
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC										
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC										
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC										
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC										
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC										
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC										
SO 13-36-04	Beroun - připojka nn ze stat.měniče	SZDC										
SO 13-36-04	Beroun - připojka nn ze stat.měniče	SZDC										
SO 13-36-04	Beroun - připojka nn ze stat.měniče	SZDC										
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová připojka nn	SZDC										
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová připojka nn	SZDC										
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová připojka nn	SZDC										
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC										
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC										
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC										
SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV	SZDC										
SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV	SZDC										
SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV	SZDC										
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení	SZDC										
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení	SZDC										
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení	SZDC										
SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532	SZDC										
SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532	SZDC										
SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532	SZDC										
celkem												
E.3.7												
Ukolejnění kovových konstrukcí												
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC										
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC										
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC										
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC										
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC										
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC										
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC										
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC										
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC										
celkem												
E.3.8												
Vnější uzemnění												
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění	SZDC										

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současné příloha č. 4 Smlouvy)

Stavba: **Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Číslo PS / SO	Název PS / SO	Budoucí majitel	Číslo činnosti / aktivity	Základní cena díla dle SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.2 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.3 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.4 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.5 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.6 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.7 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.8 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.9 k SOD [Kč]
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel.a úpravy stáv.DK	SZDC										
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel.a úpravy stáv.DK	SZDC										
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel.a úpravy stáv.DK	SZDC										
PS 13-22-04	Zst. Beroun přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNÍ										
PS 13-22-04	Zst. Beroun přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNÍ										
PS 13-22-04	Zst. Beroun přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNÍ										
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přensový systém	SZDC										
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přensový systém	SZDC										
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přensový systém	SZDC										
PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK	SZDC										
PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK	SZDC										
PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK	SZDC										
PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK	SZDC										
PS 14-22-03	Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNÍ										
PS 14-22-03	Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNÍ										
PS 14-22-03	Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNÍ										
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač	SZDC										
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač	SZDC										
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač	SZDC										
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení	SZDC										
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení	SZDC										
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení	SZDC										
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	SZDC										
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	SZDC										
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	SZDC										
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS	SZDC										
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS	SZDC										
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS	SZDC										
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS	SZDC										
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS	SZDC										
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS	SZDC										
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS	SZDC										
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS	SZDC										
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS	SZDC										
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS	SZDC										
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS	SZDC										
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS	SZDC										
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	SZDC										
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	SZDC										
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	SZDC										
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	SZDC										
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	SZDC										
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	SZDC										
PS 13-22-26	SpS Tetín, EZS	SZDC										
PS 13-22-26	SpS Tetín, EZS	SZDC										
PS 13-22-26	SpS Tetín, EZS	SZDC										
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	SZDC										
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	SZDC										
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	SZDC										
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	SZDC										
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	SZDC										
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	SZDC										
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	SZDC										
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	SZDC										
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	SZDC										
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC										
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC										
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC										
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC										
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC										
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC										
PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS,MRS	SZDC										
PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS,MRS	SZDC										
PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS,MRS	SZDC										
	celkem											
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DRŤ											
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRŤ	SZDC										
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRŤ	SZDC										
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRŤ	SZDC										
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRŤ	SZDC										
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRŤ	SZDC										
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRŤ	SZDC										
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRŤ a MRS	SZDC										
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRŤ a MRS	SZDC										
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRŤ a MRS	SZDC										
PS 13-23-04	SpS Tetín, DRŤ	SZDC										
PS 13-23-04	SpS Tetín, DRŤ	SZDC										
PS 13-23-04	SpS Tetín, DRŤ	SZDC										
PS 13-23-05	Doplnění DRŤ na ED Praha	SZDC										
PS 13-23-05	Doplnění DRŤ na ED Praha	SZDC										
PS 13-23-05	Doplnění DRŤ na ED Praha	SZDC										
PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC	SZDC										
PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC	SZDC										
PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC	SZDC										
PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC	SZDC										
PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC	SZDC										
PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC	SZDC										
PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie	SZDC										
PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie	SZDC										
PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie	SZDC										
PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory	SZDC										
PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory	SZDC										
PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory	SZDC										
PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC	SZDC										
PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC	SZDC										
PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC	SZDC										
PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba	SZDC										
PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba	SZDC										
PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba	SZDC										
PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napájecí	SZDC										
PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napájecí	SZDC										
PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napájecí	SZDC										
PS 13-23-31	Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - DC trakce	SZDC										
PS 13-23-31	Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - DC trakce	SZDC										
PS 13-23-31	Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - DC trakce	SZDC										
PS 13-23-10	Beroun trafostanice 220,4 kV	SZDC										
PS 13-23-10	Beroun trafostanice 220,4 kV	SZDC										
PS 13-23-10	Beroun trafostanice 220,4 kV	SZDC										
PS 13-23-11	Beroun trafostanice 220,4 kV nákladové nádraží	SZDC										
PS 13-23-11	Beroun trafostanice 220,4 kV nákladové nádraží	SZDC										
PS 13-23-11	Beroun trafostanice 220,4 kV nákladové nádraží	SZDC										
PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn	SZDC										
PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn	SZDC										
PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn	SZDC										
PS 13-23-14	Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun	SZDC										
PS 13-23-14	Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun	SZDC										
PS 13-23-14	Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun	SZDC										
PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie	SZDC										
PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie	SZDC										
PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie	SZDC										
PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba	SZDC										
PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba	SZDC										
PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba	SZDC										
PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie	SZDC										
PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie	SZDC										
PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie	SZDC										
PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - rozvodna nn	SZDC										
PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - rozvodna nn	SZDC										
PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - rozvodna nn	SZDC										
PS 13-23-13	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)	SZDC										
PS 13-23-13	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)	SZDC										
PS 13-23-13	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)	SZDC										
	celkem											
D.4	Ostatní zařízení											
PS 13-24-01	Beroun-Výtahy	SZDC										
PS 13-24-01	Beroun-Výtahy	SZDC										
PS 13-24-01	Beroun-Výtahy	SZDC										
	celkem											
	Majetek SZDC celkem	SZDC										
	Majetek OSTATNÍ celkem	OSTATNÍ										
	Stavba celkem											
K		SZDC		1 808 751 689,								

**Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současné příloha č. 4 Smlouvy)**

Stavba: **Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Číslo PS / SO	Název PS / SO	Cena díla po Dodatku č.10 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.11 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.12 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.13 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.14 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.15 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.16 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.17 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.18 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.19 k SOD [Kč]
E.2							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemní stavební objekty											
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravni budovy										
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravni budovy										
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravni budovy										
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť										
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť										
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť										
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nář.nádr.										
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nář.nádr.										
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nář.nádr.										
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část										
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část										
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část										
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplacení										
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplacení										
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplacení										
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ										
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ										
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ										
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém										
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém										
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém										
SO 14-34-01	Zast.Králův Dvůr vypr.budova - demolice										
SO 14-34-01	Zast.Králův Dvůr vypr.budova - demolice										
SO 14-34-01	Zast.Králův Dvůr vypr.budova - demolice										
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení										
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení										
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení										
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplacení										
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplacení										
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplacení										
SO 13-34-10	Beroun - demolice										
SO 13-34-10	Beroun - demolice										
SO 13-34-10	Beroun - demolice										
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice										
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice										
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice										
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice										
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice										
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice										
celkem											
E.3.1											
Trakční vedení											
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení										
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení										
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení										
SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK										
SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK										
SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK										
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení										
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení										
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení										
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ										
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ										
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ										
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží										
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží										
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží										
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení										
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení										
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení										
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení										
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení										
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení										
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení										
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení										
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení										
celkem											
E.3.3											
Spinační stanice - stavební část											
SO 13-34-14	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ - stavební část										
SO 13-34-14	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ - stavební část										
SO 13-34-14	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ - stavební část										
celkem											
E.3.4											
Ohřev výměn EOv											
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn										
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn										
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn										
celkem											
E.3.5											
Elektrické předtápací zařízení (EPZ)											
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn										
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn										
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn										
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod										
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod										
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod										
celkem											
E.3.6											
Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání ndpojvací											
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení										
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení										
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení										
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu										
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu										
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu										
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO										
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO										
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO										
SO 13-36-04	Beroun - připojka nn ze stat.měníče										
SO 13-36-04	Beroun - připojka nn ze stat.měníče										
SO 13-36-04	Beroun - připojka nn ze stat.měníče										
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová připojka nn										
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová připojka nn										
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová připojka nn										
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO										
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO										
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO										
SO 13-36-11	PTM Beroun - připojka 22 kV										
SO 13-36-11	PTM Beroun - připojka 22 kV										
SO 13-36-11	PTM Beroun - připojka 22 kV										
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení										
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení										
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení										
SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532										
SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532										
SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532										
celkem											
E.3.7											
Ukolejení kovových konstrukcí											
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejení OK										
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejení OK										
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejení OK										
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejení OK										
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejení OK										
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejení OK										
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejení OK										
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejení OK										
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejení OK										
celkem											
E.3.8											
Vnější uzemnění											
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění										

**Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současné příloha č. 4 Smlouvy)**

Stavba: **Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Číslo PS / SO	Název PS / SO	Cena díla po Dodatku č.10 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.11 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.12 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.13 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.14 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.15 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.16 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.17 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.18 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.19 k SOD [Kč]
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel. a úpravy stáv. DK										
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel. a úpravy stáv. DK										
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel. a úpravy stáv. DK										
PS 13-22-04	Zst. Beroun přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika										
PS 13-22-04	Zst. Beroun přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika										
PS 13-22-04	Zst. Beroun přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika										
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém										
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém										
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém										
PS 14-22-01	Beroun-Kr. Dvůr, DOK TK										
PS 14-22-01	Beroun-Kr. Dvůr, DOK TK										
PS 14-22-01	Beroun-Kr. Dvůr, DOK TK										
PS 14-22-03	Beroun-Kr. Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika										
PS 14-22-03	Beroun-Kr. Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika										
PS 14-22-03	Beroun-Kr. Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika										
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač										
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač										
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač										
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení										
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení										
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení										
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n. , sdělovací zařízení										
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n. , sdělovací zařízení										
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n. , sdělovací zařízení										
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS										
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS										
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS										
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS										
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS										
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS										
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS										
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS										
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS										
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS										
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS										
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS										
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS										
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS										
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS										
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště										
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště										
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště										
PS 13-22-26	SpS Tetín, EZS										
PS 13-22-26	SpS Tetín, EZS										
PS 13-22-26	SpS Tetín, EZS										
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující										
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující										
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující										
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém										
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém										
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém										
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém										
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém										
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém										
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém										
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém										
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém										
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení										
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení										
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení										
PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS.MRS										
PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS.MRS										
PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS.MRS										
PS 13-22-31	celkem										
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT										
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT										
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT										
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT										
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT										
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT										
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT										
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS										
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS										
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS										
PS 13-23-04	SpS Tetín, DRT										
PS 13-23-04	SpS Tetín, DRT										
PS 13-23-04	SpS Tetín, DRT										
PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha										
PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha										
PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha										
PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC										
PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC										
PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC										
PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC										
PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC										
PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC										
PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie										
PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie										
PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie										
PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory										
PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory										
PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory										
PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC										
PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC										
PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC										
PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba										
PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba										
PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba										
PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napáječů										
PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napáječů										
PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napáječů										
PS 13-23-31	Spinači zařízení k propojení uzemnění AC - DC tržce										
PS 13-23-31	Spinači zařízení k propojení uzemnění AC - DC tržce										
PS 13-23-31	Spinači zařízení k propojení uzemnění AC - DC tržce										
PS 13-23-10	Beroun trafostanice 220/4 kV										
PS 13-23-10	Beroun trafostanice 220/4 kV										
PS 13-23-10	Beroun trafostanice 220/4 kV										
PS 13-23-11	Beroun trafostanice 220/4 kV nákladové nádraží										
PS 13-23-11	Beroun trafostanice 220/4 kV nákladové nádraží										
PS 13-23-11	Beroun trafostanice 220/4 kV nákladové nádraží										
PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn										
PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn										
PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn										
PS 13-23-14	Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun										
PS 13-23-14	Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun										
PS 13-23-14	Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun										
PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie										
PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie										
PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie										
PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba										
PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba										
PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba										
PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie										
PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie										
PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie										
PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - rozvodna nn										
PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - rozvodna nn										
PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - rozvodna nn										
PS 13-23-13	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)										
PS 13-23-13	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)										
PS 13-23-13	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)										
PS 13-23-13	celkem										
D.4	Ostatní zařízení										
PS 13-24-01	Beroun-Výtahy										
PS 13-24-01	Beroun-Výtahy										
PS 13-24-01	Beroun-Výtahy										
	celkem	2 046 378,89	2 046 378,89	2 046 378,89	2 046 378,89	2 046 378,89	2 046 378,89	2 046 378,89	2 046 378,89	2 046 378,89	2 046 378,89
	Majetek SŽDC celkem	1 956 194 229,49	1 959 295 660,38	1 969 065 691,48	1 970 727 888,99	2 004 887 774,34	2 007 818 286,57	2 024 438 433,34	2 038 129 336,73	2 042 489 070,88	2 103 573 560,81
	Majetek OSTATNÍ celkem	10 120 609,30	10 120 609,30	10 120 609,30	10 120 609,30	10 120 609,30	10 120 609,30	10 120 609,30	10 120 609,30	10 155 998,32	11 207 836,59
	Stavba celkem	1 966 314 838,79	1 969 416 269,68	1 979 186 300,78	1 980 848 498,29	2 015 008 383,64	2 017 938 895,87	2 034 559 042,64	2 048 249 946,03	2 052 645 069,20	2 114 781 397,40
	K	1 787 306 756,40	1 790 408 187,29	1 790 408 187,29	1 792 070 384,80	1 791 667 209,37	1 792 315 157,61	1 774 659 879,24	1 772 428 571,58	1 772 293 136,18	1 770 673 007,16
	N	168 887 473,09	168 887 473,09	178 657 504,19	178 657 504,19	213 220 564,97	215 503				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1477421

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ce05ff27-b40e-4a08-a819-0c21d044ceea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2021 11:38:04



54187ea4-fedf-4a43-993b-28cc9e9af8e6